

2025학년도

3월 중 연구학교 업무 추진 일정표

전주북초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	노0숙	·연구학교 운영 계획 전반 검토 및 예산 운영 적합성 검증 ·연구학교 운영 총괄	3월 첫 주	3월 첫 주	
2	김0훈	·연구학교 운영 계획 전반 검토 및 예산 운영 적합성 검증 ·연구학교 운영 총괄	3월 첫 주	3월 첫 주	
3	임0영	·연구학교 운영 계획서 검토 및 수정 ·연구학교 운영 계획 연수 ·통합학급 적응기간 운영 ·교육과정 설명회 연구학교 운영 계획 안내 ·개별화교육위원회 협의회 참석 ·2학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)실시	3월 중 3.5. 3.4.~3.14. 3.19. 3.11. 3월 중	3월 중 3.5. 3.4.~3.14. 3.19. 3.11. 3월 중	
4	최0석	·기획팀 업무분장 및 업무별 진행계획 협의 ·통합학급 적응기간 운영 ·4학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)실시	3.12. 3.4.~3.14. 3월 중	3.12. 3.4.~3.14. 3월 중	
5	김0미	·기획팀 업무분장 및 업무별 진행계획 협의 ·통합학급 적응기간 운영 ·1학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)실시	3.12 3.4.~3.14. 3월 중	3.12 3.4.~3.14. 3월 중	
6	박0영	·기획팀 업무분장 및 업무별 진행계획 협의 ·3학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)실시	3.12. 3월 중	3.12. 3월 중	
7	이0지	·기획팀 업무분장 및 업무별 진행계획 협의 ·통합학급 적응기간 운영 ·6학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)실시	3.12. 3.4.~3.14. 3월 중	3.12. 3.4.~3.14. 3월 중	
8	온0승	·기획팀 업무분장 및 업무별 진행계획 협의 ·학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구	3.12. 3월 중	3.12. 3월 중	

		주제 선정 및 연구 방향 협의			
9	유0영	·운영팀 업무분장 및 업무별 진행계획 협의 ·통합학급 적응기간 운영 ·3학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)실시	3.6. 3.4.~3.14. 3월 중	3.6. 3.4.~3.14. 3월 중	
10	이0정	·운영팀 업무분장 및 업무별 진행계획 협의 ·1학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)실시	3.6. 3월 중	3.6. 3월 중	
11	임0정	·운영팀 업무분장 및 업무별 진행계획 협의 ·통합학급 적응기간 운영 ·2학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)실시	3.6. 3.4.~3.14. 3월 중	3.6. 3.4.~3.14. 3월 중	
12	이0영	·운영팀 업무분장 및 업무별 진행계획 협의 ·통합학급 적응기간 운영 ·4학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)실시	3.6. 3.4.~3.14. 3월 중	3.6. 3.4.~3.14. 3월 중	
13	최0영	·운영팀 업무분장 및 업무별 진행계획 협의 ·5학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)실시	3.6. 3월 중	3.6. 3월 중	
14	이0주	·운영팀 업무분장 및 업무별 진행계획 협의 ·통합학급 적응기간 운영 ·6학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)실시	3.6. 3.4.~3.14. 3월 중	3.6. 3.4.~3.14. 3월 중	
15	정0경	·지원팀 업무분장 및 업무별 진행계획 협의 ·4학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의	3.12. 3월 중	3.12. 3월 중	
16	송0주	·지원팀 업무 분장 및 세부 내용 협의 ·2학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)실시	3.12. 3월 중	3.12. 3월 중	
17	채0혜	·지원팀 업무 분장 및 세부 내용 협의 ·통합학급 적응기간 운영 ·6학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)실시	3.12. 3.4.~3.14. 3월 중	3.12. 3.4.~3.14. 3월 중	
18	백0희	·지원팀 업무 분장 및 수업 자료 제작 지원 계획	3.12.	3.12.	

		·학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)참여	3월 중	3월 중	
19	김0란	·통합학급 적응기간 운영 계획 및 운영 ·개별화교육지원팀 구성 및 협의회 운영 ·특수교육학생 특성에 따른 통합교육 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)참여	3.4~3.14. 3.4~3.14. 3월 중	3.4~3.14. 3.4~3.14. 3월 중	
20	강0자	·지원팀 업무 분장 및 세부 내용 협의 ·학생 특성에 따른 통합교육 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)참여	3.12. 3월 중	3.12. 3월 중	
21	전0진	·분과 업무 분장 및 교육 현장 점검 ·홍보팀 업무 분장 및 세부 내용 협의 ·5학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)실시	3.6. 3.12. 3월 중	3.12. 3.12. 3월 중	
22	박0재	·홍보팀 업무 분장 및 세부 내용 협의 ·3학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)실시	3.12. 3월 중	3.12. 3월 중	
23	소0희	·홍보팀 업무 분장 및 세부 내용 협의 ·학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)참여	3.12. 3월 중	3.12. 3월 중	
24	박0인	·홍보팀 업무 분장 및 세부 내용 협의 ·학년 특성에 따른 통합교육 학년 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·학교 홈페이지 연구학교 내용 생성 및 관리 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)참여	3.12. 3월 중 3월 중	3.12. 3월 중 3월 중	
25	하0지	·홍보팀 업무 분장 및 세부 내용 협의 ·학년 특성에 따른 식생활교육 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)참여	3.12. 3월 중	3.12. 3월 중	
26	황0원	·홍보팀 업무 분장 및 세부 내용 협의 ·학년 특성에 따른 상담교육 연구 주제 선정 및 연구 방향 협의 ·장애인식개선교육(세계다운증후군의 날)참여 ·다양성 존중을 위한 상담실 행사 계획 및 운영	3.12. 3월 중 3.21. 3.17.~21.	3.12. 3월 중 3.21. 3.17.~21.	

※ 상기 월별 운영 계획(날짜, 세부 내역 등)은 학교 실정에 따라 변동될 수 있음