

(6) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 전주화정초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	김○자	연구학교 운영 총괄	6.1-6.30	6.1-6.30	
2	정○영	연구학교 운영 관리	6.1-6.30	6.1-6.30	
3	전○균	연구학교 운영 관리	6.1-6.30	6.1-6.30	
4	박○영B	연구학교 운영 및 수정·보완	6.1-6.30	6.1-6.30	업무담당자
5	노○영	(1학년) AI 코스웨어 연계 교육과정 재구성 및 수정·보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
6	김○경	(1학년) AI 코스웨어 연계 교육과정 재구성 및 수정·보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
7	유○미	(1학년) 수업 설계 및 운영, 피드백 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
8	최○수	(1학년) 수업 설계 및 운영, 피드백 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
9	이○영	(1학년) 수업 설계 및 운영, 피드백 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
10	조○진	(1학년) AI 코스웨어 기반 환경 점검 및 보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
11	박○영A	(1학년) AI 코스웨어 기반 환경 점검 및 보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
12	두○진	(1학년) 전문적학습공동체 연계 수업나눔 추진 (수업나눔 사전·사후 협의회 추진)	6.1-6.30	6.1-6.30	
13	최○	(1학년) 전문적학습공동체 연계 수업나눔 추진 (수업나눔 사전·사후 협의회 추진)	6.1-6.30	6.1-6.30	
14	최○서	(2학년) AI 코스웨어 연계 교육과정 재구성 및 수정·보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
15	이○아	(2학년) AI 코스웨어 연계 교육과정 재구성 및 수정·보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
16	김○경	(2학년) 수업 설계 및 운영, 피드백 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
17	박○애	(2학년) AI 코스웨어 기반 환경 점검 및 보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
18	조○지	(2학년) 전문적학습공동체 연계 수업나눔 추진 (수업나눔 사전·사후 협의회 추진)	6.1-6.30	6.1-6.30	
19	서○희	(2학년) 전문적학습공동체 연계 수업나눔 추진 (수업나눔 사전·사후 협의회 추진)	6.1-6.30	6.1-6.30	
20	김○희	(3학년) AIDT 연계 교육과정 재구성 및 수정·보완	6.1-6.30	6.1-6.30	

21	이○현	(3학년) AIDT 연계 교육과정 재구성 및 수정·보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
22	김○연	(3학년) 수업 설계 및 운영, 피드백 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
23	박○하	(3학년) 수업 설계 및 운영, 피드백 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
24	강○리	(3학년) 수업 설계 및 운영, 피드백 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
25	송○정	(3학년) AIDT 기반 환경 점검 및 보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
26	채○희	(3학년) AIDT 기반 환경 점검 및 보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
27	김○은	(3학년) AIDT 기반 환경 점검 및 보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
28	이○희	(3학년) 전문적학습공동체 연계 수업나눔 추진 (수업나눔 사전·사후 협의회 추진)	6.1-6.30	6.1-6.30	
29	이○아	(3학년) 전문적학습공동체 연계 수업나눔 추진 (수업나눔 사전·사후 협의회 추진)	6.1-6.30	6.1-6.30	
30	최○혜	(3학년) 전문적학습공동체 연계 수업나눔 추진 (수업나눔 사전·사후 협의회 추진)	6.1-6.30	6.1-6.30	
31	김○진	(4학년) AIDT 연계 교육과정 재구성 및 수정·보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
32	김○재	(4학년) 수업 설계 및 운영, 피드백 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
33	양○진	(4학년) 수업 설계 및 운영, 피드백 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
34	박○혜	(4학년) AIDT 기반 환경 점검 및 보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
35	정○옥	(4학년) 전문적학습공동체 연계 수업나눔 추진 (수업나눔 사전·사후 협의회 추진)	6.1-6.30	6.1-6.30	
36	윤○정	(5학년) AI 코스웨어 연계 교육과정 재구성 및 수정·보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
37	서○옥	(5학년) AI 코스웨어 연계 교육과정 재구성 및 수정·보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
38	손○화	(5학년) 수업 설계 및 운영, 피드백 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
39	황○연	(5학년) 수업 설계 및 운영, 피드백 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
40	김○성	(5학년) AI코스웨어 선정 및 가입 추진	6.1-6.30	6.1-6.30	
41	이○옥	(5학년) AI코스웨어 선정 및 가입 추진	6.1-6.30	6.1-6.30	
42	이○진	(5학년) 전문적학습공동체 연계 수업나눔 추진 (수업나눔 사전·사후 협의회 추진)	6.1-6.30	6.1-6.30	
43	김○은	(5학년) 전문적학습공동체 연계 수업나눔 추진 (수업나눔 사전·사후 협의회 추진)	6.1-6.30	6.1-6.30	
44	박○정	(6학년) AI 코스웨어 연계 교육과정 재구성 및 수정·보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
45	김○연	(6학년) AI 코스웨어 연계 교육과정 재구성	6.1-6.30	6.1-6.30	

		및 수정·보완			
46	김○영	(6학년) 수업 설계 및 운영, 피드백 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
47	최○경	(6학년) 수업 설계 및 운영, 피드백 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
48	박○정	(6학년) 수업 설계 및 운영, 피드백 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
49	박○림	(6학년) AI코스웨어 선정 및 가입 추진	6.1-6.30	6.1-6.30	
50	최○지	(6학년) AI코스웨어 선정 및 가입 추진	6.1-6.30	6.1-6.30	
51	박○미	(6학년) AI코스웨어 선정 및 가입 추진	6.1-6.30	6.1-6.30	
52	이○은	(6학년) 전문적학습공동체 연계 수업나눔 추진 (수업나눔 사전·사후 협의회 추진)	6.1-6.30	6.1-6.30	
53	김○숨	(6학년) 전문적학습공동체 연계 수업나눔 추진 (수업나눔 사전·사후 협의회 추진)	6.1-6.30	6.1-6.30	
54	고○임	(영어과) 전문적학습공동체 연계 수업나눔 추진 (수업나눔 사전·사후 협의회 추진)	6.1-6.30	6.1-6.30	
55	김○록	(영어과) AI 코스웨어 선정 및 가입 추진	6.1-6.30	6.1-6.30	
56	이○희	(영어과) 수업 설계 및 운영, 피드백 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
57	송○진	(영어과) AI 코스웨어 연계 교육과정 재구성 및 수정·보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
58	김○혜	(영어과) AI 코스웨어 연계 교육과정 재구성 및 수정·보완	6.1-6.30	6.1-6.30	
59	박○광	(창체) 전문적학습공동체 연계 수업나눔 추진 (수업나눔 사전·사후 협의회 추진)	6.1-6.30	6.1-6.30	