



물질이 개벽되니
정신을 개벽하자

가정통신문

지평선고 제 2025 - 46 호

교무실 : 063-544-3155
행정실 : 063-544-3154
팩 스 : 063-544-3151
<http://www.jipyeongseon.kr/>

학교 공간 조성 공사 일정 및 이에 따른 학사일정 변경 안내

학부모님 반갑습니다.

본교 교육에 관심을 가지고 협조해 주셔서 언제나 감사드립니다. 우리 학교는 학생들의 학습 환경 및 휴식 환경 개선을 위해 여름방학 기간 중 교내 리모델링 공사를 계획하였으나, 업체 일정 지연 등으로 인해 공사 일정을 부득이하게 겨울방학 기간으로 변경하게 되었음을 알려드립니다.

이에 따라 2025학년도 학사일정도 일부 조정되었으며, 아래와 같이 변경된 일정을 안내드립니다.

이번 공사 일정 및 학사 운영 변경으로 인해 다소 불편을 드리게 된 점에 대해 깊이 사과드리며, 학생들의 교육 환경을 더 나은 환경으로 개선하기 위한 조치임을 널리 양해해 주시기 바랍니다.

〈공사 일정 변경〉

	기존 일정	변경 일정
공사기간	2025년 7월 19일(토) ~ 8월 30일(토)	2026년 1월 10일(토) ~ 2월 28일(토)

〈학사일정 변경〉

구분	변경 전	변경 후
여름방학 기간	2025년 7월 19일(토) ~ 8월 30일(토)	2025년 7월 19일(토) ~ 8월 17일(일)
2학기 개학일	2025년 8월 31일(일)	2025년 8월 18일(월)
종업/졸업식	2026년 1월 21일(수)	2026년 1월 9일(금)
겨울방학 기간	2026년 1월 22일(목) ~ 2026년 3월 1일(일)	2026년 1월 10일(토) ~ 2026년 3월 1일(일)

〈학교장 허가 체험학습 허용 안내〉

학사일정 변경에 따라, 학교장 허가 교외체험학습을 2학기 개학일로부터 즉시 신청할 수 있도록 한시적으로 허용하며, 이에 따른 체험학습은 '인정 결석'으로 처리하고자 합니다.

또한, 부득이한 여행 계획이 있는 경우 2025년 8월 18일부터 (1년 인정기간 내 15일 이내에 해당하는) 교외체험학습에 대해서도 인정결석으로 처리할 수 있습니다.

가정에서는 일과 운영을 참고하여 미리 상의하시기를 당부드립니다. 감사합니다.

2025년 6월 24일
지 평 선 고 등 학 교 장 (직인생략)