

(6) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 수곡초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	정○기	■ 연구학교 운영 총괄	06.01	06.01 ~06.30	
2	최 ○	■ 연구학교 운영 관리	06.01	06.01 ~06.30	
3	정○연	■ 연구학교 운영 계획 실행 및 수정·보완 ■ 1학기 실증수업 준비 지원 ■ 1학기 전문적학습공동체 운영 점검	06.01	06.01 ~06.30	업무담당
4	김○경	■ 1학기 실증수업 준비 지원	06.01	06.01 ~06.30	
5	정○민	■ 1학기 실증수업 준비	06.01	06.01 ~06.30	
6	박○철	■ 1학기 실증수업 준비 지원 ■ AIDT 및 AI코스웨어 운영 상황 점검	06.01	06.01 ~06.30	
7	최○정	■ 1학기 실증수업 준비 지원 ■ 교수학습 방법 및 전략 점검	06.01	06.01 ~06.30	
8	이○환	■ 1학기 실증수업 준비 ■ 실증수업 피드백 취합	06.01	06.01 ~06.30	
9	유○영	■ 1학기 실증수업 준비	06.01	06.01 ~06.30	
10	김○리	■ 1학기 실증수업 준비	06.01	06.01 ~06.30	
11	유○진	■ 1학기 실증수업 준비 지원 ■ 운영 과제 실행 결과 중간 정리	06.01	06.01 ~06.30	