

(5) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 수곡초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	정○기	■ 연구학교 운영 총괄	05.01 ~05.31	05.01 ~05.31	
2	최 ○	■ 연구학교 운영 관리	05.01 ~05.31	05.01 ~05.31	
3	정○연	■ 연구학교 운영 계획 실행 및 수정·보완 ■ (6학년) AI코스웨어 연계 교육과정 재구성 및 수업 운영	05.01 ~05.31	05.01 ~05.31	업무담당
4	김○경	■ (1학년) AI코스웨어 연계 교육과정 재구성 및 수업 운영	05.01 ~05.31	05.01 ~05.31	
5	정○민	■ (2학년) AI코스웨어 연계 교육과정 재구성 및 수업 운영	05.01 ~05.31	05.01 ~05.31	
6	박○철	■ (3학년) AIDT 활용 수업 운영, 운영 과정 및 학생 교사 피드백 정리	05.01 ~05.31	05.01 ~05.31	
7	최○정	■ (4학년) AIDT 활용 수업 운영, 운영 과정 및 학생 교사 피드백 정리	05.01 ~05.31	05.01 ~05.31	
8	이○환	■ (5학년) AI코스웨어 연계 교육과정 재구성 및 수업 운영	05.01 ~05.31	05.01 ~05.31	
9	유○영	■ (영어) AI코스웨어 연계 교육과정 재구성 및 수업 운영	05.01 ~05.31	05.01 ~05.31	
10	김○리	■ (개별학습반) AI코스웨어 연계 교육과정 재구성 및 수업 운영	05.01 ~05.31	05.01 ~05.31	
11	유○진	■ 학년별 수업 재구성 과정 및 피드백 정리	05.01 ~05.31	05.01 ~05.31	