

(4) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 수곡초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	정○기	■ 연구학교 운영 총괄	04.01 ~04.30	04.01 ~04.30	
2	최 ○	■ 연구학교 운영 관리	04.01 ~04.30	04.01 ~04.30	
3	정○연	■ 연구학교 계획 실행 ■ AIDT 활용법 연수 추진 ■ (6학년) 사전검사 실시 및 AI코스웨어 활용 수업 설계	04.01 ~04.30	04.01 ~04.30	업무담당
4	김○경	■ (1학년) 사전검사 실시 및 AI코스웨어 활용 수업 설계	04.01 ~04.30	04.01 ~04.30	
5	정○민	■ (2학년) 사전검사 실시 및 AI코스웨어 활용 수업 설계	04.01 ~04.30	04.01 ~04.30	
6	박○철	■ AI코스웨어 가입 추진 ■ (3학년) 사전검사 실시 및 AI코스웨어 활용 수업 설계	04.01 ~04.30	04.01 ~04.30	
7	최○정	■ (4학년) 사전검사 실시 및 AI코스웨어 활용 수업 설계	04.01 ~04.30	04.01 ~04.30	
8	이○환	■ (5학년) 사전검사 실시 및 AI코스웨어 활용 수업 설계	04.01 ~04.30	04.01 ~04.30	
9	유○영	■ (3,4학년) 영어과 출발점 진단 및 AI코 스웨어 활용 수업 설계	04.01 ~04.30	04.01 ~04.30	
10	김○리	■ (개별학습반) 국어과 출발점 진단 및 AI 코스웨어 활용 수업 설계	04.01 ~04.30	04.01 ~04.30	
11	유○진	■ 사전검사 결과 취합 및 정리	04.01 ~04.30	04.01 ~04.30	