

### ( 3 ) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 수곡초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	정○기	■ 연구학교 운영 총괄	03.01 ~03.31	03.01 ~03.31	
2	최 ○	■ 연구학교 운영 관리	03.01 ~03.31	03.01 ~03.31	
3	정○연	■ 연구학교 계획 수립 및 운영 ■ AI코스웨어 활용 교육과정 수립(6학년)	03.01 ~03.31	03.01 ~03.31	업무담당
4	김○경	■ AI코스웨어 활용 교육과정 수립(1학년)	03.01 ~03.31	03.01 ~03.31	
5	정○민	■ AI코스웨어 활용 교육과정 수립(2학년)	03.01 ~03.31	03.01 ~03.31	
6	박○철	■ AIDT 활용 교육과정 수립(3학년) ■ 스마트기기 현황 파악 및 점검	03.01 ~03.31	03.01 ~03.31	
7	최○정	■ AIDT 활용 교육과정 수립(4학년)	03.01 ~03.31	03.01 ~03.31	
8	이○환	■ AI코스웨어 활용 교육과정 수립(5학년)	03.01 ~03.31	03.01 ~03.31	
9	유○영	■ AIDT 활용 교육과정 수립(3-4 영어)	03.01 ~03.31	03.01 ~03.31	
10	김○리	■ AI코스웨어 활용 교육과정 수립(개별학습반)	03.01 ~03.31	03.01 ~03.31	
11	유○진	■ (보건) 시에듀테크 활용 보건수업 계획 수립 ■ 스마트기기 현황 파악 지원	03.01 ~03.31	03.01 ~03.31	