

<서식>

(4)월중 연구학교 업무 추진 일정표

군산동고등학교

순	연구위원 성명	업무 추진 내용	추진 일정(월·일)		비고
			계획	실시	
1	김OO	연구학교 운영 총괄	4.1.	4.1.~4.30.	
2	김OO	연구학교 운영 및 업무조정	4.1.	4.1.~4.30.	
3	유OO	연구학교 기획 및 추진	4.1.	4.1.~4.30.	
4	소OO	기획분과 업무 총괄 및 조정	4.1.	4.1.~4.30.	
5	임OO	연구학교 운영 계획 수립 및 추진 세부 방안 마련	4.1.	4.1.~4.30.	
6	최OO	연구학교 운영 계획 수립 및 추진 세부 방안 마련	4.1.	4.1.~4.30.	
7	신OO	연구학교 협의회 운영 방안 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
8	고OO	교사 연수 추진 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
9	이OO	설문조사 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
10	나OO	설문조사 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
11	정OO	연구보고회 추진 일정 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
12	황OO	지원분과 업무 총괄 및조정	4.1.	4.1.~4.30.	
13	이OO	학생 참여 활동 프로그램 운영 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
14	강OO	학생 참여 활동 프로그램 운영 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
15	오OO	운영 물품 구입 수요조사 실시	4.1.	4.1.~4.30.	
16	김OO	교육과정 모형 개발 방안 모색	4.1.	4.1.~4.30.	
17	하OO	교사 동아리 구성 및 운영 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
18	진OO	프로그램 운영 준비 초기 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
19	유OO	외부강사 섭외 및 관리 계획 마련	4.1.	4.1.~4.30.	
20	최OO	실행분과 업무 총괄 및 조정	4.1.	4.1.~4.30.	
21	송OO	프로그램 운영 계획 수립(1학년)	4.1.	4.1.~4.30.	
22	진OO	프로그램 운영 계획 수립(2,3학년)	4.1.	4.1.~4.30.	
23	신OO	프로그램 운영 계획 수립 (국어,영어,수학,사회,과학)	4.1.	4.1.~4.30.	
24	이OO	프로그램 운영 계획 수립 (예체능, 생활 교양)	4.1.	4.1.~4.30.	

25	홍OO	창의적 체험활동 연계 프로그램 운영 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
26	조OO	창의적 체험활동 연계 프로그램 운영 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
27	한OO	자공고 동아리 운영 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
28	김OO	자공고 동아리 운영 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
29	박OO	자공고 동아리 운영 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
30	유OO	부서별 프로그램 운영 및 지원 계획 마련	4.1.	4.1.~4.30.	
31	홍OO	부서별 프로그램 운영 및 지원 계획 마련	4.1.	4.1.~4.30.	
32	황OO	교육과정 방안 모색 및 적용 방안 마련	4.1.	4.1.~4.30.	
33	유OO	교육과정 방안 모색 및 적용 방안 마련	4.1.	4.1.~4.30.	
34	김OO	교육과정 방안 모색 및 적용 방안 마련	4.1.	4.1.~4.30.	
35	방OO	평가분과 업무 총괄 및 운영	4.1.	4.1.~4.30.	
36	박OO	보고회 관련 업무 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
37	홍OO	보고회 관련 업무 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
38	황OO	활용실태 분석 및 점검 방안 마련	4.1.	4.1.~4.30.	
39	이OO	활용실태 분석 및 점검 방안 마련	4.1.	4.1.~4.30.	
40	이OO	수업나눔 준비 및 운영 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
41	장OO	수업나눔 준비 및 운영 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
42	이OO	전체운영 결과 분석 및 평가 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
43	서OO	전체운영 결과 분석 및 평가 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
44	김OO	기록분과 업무 총괄 및 조정	4.1.	4.1.~4.30.	
45	이OO	교육활동 참여 이력 관리 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
46	권OO	학교홈페이지 관리 계획 마련	4.1.	4.1.~4.30.	
47	송OO	자료 수집 및 제작 방안 마련	4.1.	4.1.~4.30.	
48	이OO	자료 수집 및 제작 방안 마련	4.1.	4.1.~4.30.	
49	장OO	생활기록부 기록 및 관리 계획 수립	4.1.	4.1.~4.30.	
50	이OO	홍보 관련 업무 계획 작성	4.1.	4.1.~4.30.	
51	정OO	홍보 관련 업무 계획 작성	4.1.	4.1.~4.30.	