

착 공 계

경유 : 공사감독관

(인)

1. 공 사 명 : 만경중학교 본관동 석면철거공사

2. 도 급 금 액 : 일금일억오천구백육십일만원정(₩159,610,000)

3. 계 약 년 월 일 : 2020 년 06 월 22 일

4. 착 공 년 월 일 : 2020 년 06 월 29 일

5. 준 공 예 정 일 : 2020 년 07 월 26 일

상기와 같이 공사를 착공하겠으므로 별지 공사내역서 공정표 및
현장대리인 신고 첨부하여 제출합니다.

2020 년 06 월 일

전북 익산시 함열읍 익산대로1676-28

주 식 회 사 상 현 환 경

대표이사 최 점 선



만경중학교 귀하

공 사 공 정 표

공 사 명	만경중학교 본관동 석면철거공사
도 급 금 액	일금일억오천구백육십일만원정(W159,610,000)

상기 공사를 하기 공정표와 같이 상위 없이 시행하겠음.

2020 년 06 월 일




전북 익산시 함열읍 익산대로1676-28

주 식 회 사 상 현 환 경

대표이사 최 점



만경중학교 귀하

공정							비고
공종	5일	10일	15일	20일	25일	28일	
현지답사							작업진척상황에 따라 다소 변경될수 있음.
철거 및 해체							
주변정리및준공							

현 장 대 리 인 계

공 사 명	만경중학교 본관동 석면철거공사			
도 급 금 액	일금일억오천구백육십일만원정(₩159,610,000)			
주 소	전북 익산시 무왕로 25길 12, 701-1206			
성 명	박 인 찬	생 년 월 일	1971.06.12	
등 록 번 호	91405153216Q	등 록 년 월 일	1991.08.28	
기 술 자 격	종 목	조적기능사	등 급	

상기공사를 시행함에 있어 위 자를 현장대리인으로 선정하였기로 이를
제출합니다.

2020 년 06 월 일

전북 익산시 함열읍 익산대로1676-28

주 식 회 사 상 현 환 경

대표이사 최 점 선



만경중학교 귀하

주 의 사 항

1. 국가기술자격증은 관계자의 요청이 있을 때에는 제시해야 합니다.
2. 국가기술자격취득자는 취업 중인 사람과 동업이 있을 때에는 이의 정정을 요청해야 합니다.
3. 국가기술자격증을 타인에게 대여, 차용, 알선하면 "국가기술직법" 제26조 제3항에 따라 1년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금형을 받게 되며 양모를 성실히 수행하지 않거나 종목을 손상시켜 공익을 해치거나 타인에게 손해를 입히거나 국가기술자격증을 다른 사람에게 빌려 주는 경우 등에는 같은 법 제16조에 따라 국가기술자격이 취소되거나 3년 이내의 범위에서 정지됩니다.
4. 국가기술자격이 취소되거나 정지된 사람을 지체 없이 국가기술자격증을 주무부장관에게 반납해야 합니다.

국가기술자격증

■ 자격번호 : 914051532160

■ **지적응용** **조적가능서**

0.5
0.5
0.5
0.5

출판일: 1971.06.12

이 시기는 국가(를)적분(적분)에 따른 국가(를)슬지(슬지)를
제(제)히(히)여(여)을(을) 증명(증명)합니다.

1991년 2월

2015年 09月 01日

五
十
三
日
一
次

出 版 社 名 称: 天津人民广播电台

국토교통부장관의 의결을 받아 함양군청이
승인한 바 있다.

이제야10 년을넘어본다



자격증 취득 내용

성명	이 하 여	성별	여
자적증번호		출생연월일	

12

• 断言式

[illegible]

(11)

2015년 09월 01일 제교부

2007. 11. 24. 화요일 오전 9시 30분

우 지각층의 전압함(電壓函)은 $U = \frac{1}{2} \rho \frac{Q}{r} = \frac{1}{2} \rho \frac{Q}{a} \left(\frac{a}{r} \right)$ 이므로
 토양중의 전압함(電壓函)은 $U = \frac{1}{2} \rho \frac{Q}{a} \left(\frac{a}{r} \right)$ 이고
 이 중의 전압함(電壓函)은 $U = \frac{1}{2} \rho \frac{Q}{a} \left(\frac{a}{r} \right)$ 이므로



卷之四



재 직 증 명 원

주 소	전북 익산시 무왕로 25길 12, 701-1206		
성 명	박 인 찬	주 민 등 록 번 호	1971.06.12
기 술 자 격	종 목	조적기능사	등 급
등 록 번 호	91405153216Q		

위 자는 2020 년 06 월 29 일 현재 본사에 재직중임 증명합니다.

전북 익산시 함열읍 익산대로1676-28

주 식 회 사 상 현 환 경

대표이사 최 점 선



만경중학교 귀하

2020년 06월 일

공 사 내 역 서

공 사 명 : 만경중학교 본관동 석면철거공사

계약금액 : 금159,610,000원 (금일억오천구백육십일만원)

현장위치 : 전북 김제시 만경읍 능제로 29

상 호 : 주식회사 상현환경

주 소 : 전북 익산시 함열읍 익산대로 1676-28

대표자 : 최 점 선 (인)

만경중학교 귀하



國立中央圖書館

품 명	구 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0101 ■ 철 거 공 사												
잔재물창소비	사전창소 포함	M2	2510			3,500	8,785,000				8,785,000	
경량철골천정을 철거	천정	M2	2510	251	630,010	5,035	12,637,850				13,267,860	
석면건축자재(천정재) 철거	60MM2 이상	M2	2510	9,230	23,167,300	24,740	62,097,400	1,350	3,388,500	35,320	88,653,200	
석면건축자재(내벽재, 칸막이재) 철거	60MM2 이하	M2	37	9,230	341,510	24,740	915,380	9	333	33,979	1,257,223	
흙음보드 철거		M2	41			4,148	170,068			4,148	170,068	
단열재 철거(유리면)	천정 105T	M2	869			4,148	3,604,612			4,148	3,604,612	
카펫박스 철거	150*150	M	51			2,074	105,774			2,074	105,774	
강철	고철, 적열철부산물	KG	-5263	330	-1,736,790					330	-1,736,790	수집상차도
지정폐기물보관창고	E.G.1 철관+지평포함	M	96					31,114	2,986,944	31,114	2,986,944	
[합 계]					22,402,030		88,316,084		6,375,777		117,093,891	

안 전 관 리 계 획 서

공 사 명 : 만경중학교 본관동 석면철거공사

수급인 : 주식회사 상현환경

대 표 이 사 최점선(인)



안 전 관 리 계 획 서

공 사 명	만경중학교 본관동 석면철거공사		
공사계약금액	일금일억오천구백육십일만원정 (₩159,610,000)		
대표사 (상호)	주식회사 상현환경	전 화 번 호	063)861-5571
소 재 지	전북 익산시 함열읍 익산대로 1676-28	대 표 자 성 명	최점선
착 공 일	2020년 06월 29일	준 공(예정)일	2020년 07월 26일
공 사 개 요	= 석면해체제거공사		
안전관리인 및 조 직	1 명	점검확인사항	1. 안전시설 점검 2. 위험기계기구 점검 3. 안전표지판 설치
정기안전점검실시계획(실시시기, 실시회수등)			
기타 안전관리에 필요한 사항			

건설기술관리법시행령 제46조의2(안전관리계획의 수립) 제4항의 규정에 의하여
안전관리계획서를 제출합니다.

2020년 06월 일

주 소 : 전북 익산시 함열읍 익산대로 1676-28
상 호 : 주식회사 상현환경
성 명 : 대표이사 최점선 (인)



만 경 중 학 교 귀하

안 전 관 리 계 획 서

당사에서 도급한 만경중학교 본관동 석면철폐공사 를 원만히 시공하기 위하여 다음과 같이 안전관리 계획을 수립하고 이를 성실히 수행하겠습니다.

- 공사에 따른 산재보험 가입 및 기타 안전에 관한 관련사항 처리



- 노후, 불량 안전장구 및 장비의 교체 구입

- 안전한 장비와 기술과의 조화로 성실시공 실시

차 례

1. 공 사 개 요
2. 동원 예상 인원
3. 개인 착용 안전 장구
4. 현장 안전관리 조직 및 임무
5. 안전 교육 실시 계획
6. 공정별 안전관리 계획 및 예상 위험에 따른 대책
7. 비상 연락망

1. 공사개요

- 공사명 : 만경중학교 본관동 석면철거공사

1. 석면해체제거공사



2. 예상동원인원

구 분	성 명	주 소	연 락 처
현장대리인	박 인 찬	전북 익산시 부왕로 25길 12, 701/1206	010-3677-7635


구 분	인 원 수	비 고
보 통 인 부	9 명	
특 별 인 부	2 명	
철 거 공		
미 장 공		
타 일 공		
총 인 원	11 명	

3. 개인착용 안전장구

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
안 전 모	일 반	개	10	
방 진 복	일 반	개	40	
안 전 화	일 반	킬레	10	
방 진 마 스 크	일 반	개	10	

4. 현장 안전관리 조직 및 임무

가. 현장 안전관리 조직



나. 임 무

- 1) 재해방지 책임자 : 현장 대리인과 협의하여 산업안전보건법에 따라
작업 현장의 재해방지 업무에 필요한 사항을 계획하고
작업 관계자를 자휘, 감독하여 안전관리를 총괄한다.
- 2) 현장 대리인 : 공사 시공에서 도급 계약서상의 업무수행 및 현장의
안전관리 및 기술관리등 기타공사 업무수행 한다.
- 3) 작업반장 : 작업구간이 넓거나, 동시에 여러 작업이 실시될 때
공사 감독관 또는 현장 대리인의 임명으로 분담된
작업을 지도하고 안전작업을 추진한다.

5. 안전교육 실시계획

- 1) 현장 대리인은 매일 작업 개시전 안전회의를 개최하여 작업내용, 작업방법, 작업현장을 숙지시키고 예상위험에 대한 토의나 교육을 실시한다.
- 2) 수시로 현장의 안전교육을 실시하여 안전에 대한 의식을 높인다.
- 3) 작업별, 공정별 작업방법이 바뀔 때마다 충분히 교육시킨다.

6. 공정별 안전관리계획 및 예상위험에 대한 대책

1) 일반 안전 대책

가. 작업자에게 임무를 숙지케하여 임의행동 또는 불안전 작업으로 인한 안전 사고를 사전에 방지한다.

나. 매일 작업원의 건강상태를 파악하여 작업에 적절치 못할 경우에는 작업에서 제외시킨다.

다. 작업장에서 확실한 작업 지시를 하고 작업내용의 인지 여부를 확인한다.

라. 고소 작업시 작업에 부적당한 질병자는 제외시키며 지상에 별도의 감시자-를 둔다.

마. 작업 완료 후에는 뒷정리를 철저히하여 위해요소가 남지 않도록 한다.

바. 모든 작업은 공사 감독관의 지시에 따르며 계획에 없는 무단작업은 근절시킨다.

사. 안전 장구는 공인된 검정기관의 합격품을 사용하고 작업시에는 개인별 안전장구를 반드시 착용한다.

2) 예상 위험에 대한 대책

공 종 별	내 용	예 상 위 험 점 검 사 항	대 측
전기공사	석면해체	유해성물질 미산방지	습윤작업 과 음압기로 처 대한 비산발생 최소화, 유해성물질 이중포장.

7. 비상 연락망

인 물 명	전 화 번 호	비 고
현 장	010-3677-7635	
김제우석병원 응급실	063-540-5119	
김제소방서	063-540-4242	



산업안전보건관리비 사용계획서

(앞 쪽)

1. 일반사항

발주자	한국철도공사		계	159,610,000원
공사종류 (해당란에 √ 표)	[<input checked="" type="checkbox"/>] 일반건설(갑)	공사 금액	① 재료비(관급별노)	22,402,030원
	[] 일반건설(을)		② 관급재료비	
	[] 중건설		③ 직접노무비	95,293,054원
	[] 철도 또는 궤도신설		④ 그 밖의 사항	41,914,916원
	[] 특수 및 기타건설			
산업안전보건관리비	3,244,040원	산업안전보건관리비 계상 대상금액 [공사금액 중 ①+②+③]		

2. 항목별 실행계획

항목	금액	비율(%)
안전관리자 등의 인건비 및 각종 업무수당 등	100,000	3 %
안전시설비 등		%
개인보호구 및 안전장구 구입비 등	2,844,040	88 %
안전진단비 등		%
안전·보건교육비 및 행사비 등		%
근로자 건강관리비 등		%
건설재해 예방 기술지도비		%
본사 사용비	300,000	9 %
총계	3,244,040	100%



(뒤쪽)

3. 세부 사용계획

항목	세부항목	단위	수 량	금액	산출 명세	사용시기
안전관리자 등의 인건비 및 각종 업무수당 등	안전보조원 인 건비	식	1	100,000		
안전시설비 등						
개인보호구 및 안전장구 구입비 등	안전모, 안전화 외	개	10개씩	2,844,040		
안전진단비 등						
안전·보건교육비 및 행사비 등						
근로자 건강관리비 등						
건설재해 예방 기술 지도비						
본사 사용비	구급약품 외	식	1	300,000		

환경보전비 사용계획서

공 사 명 : 만경중학교 본관동 석면철거공사

전북 익산시 함열읍 익산대로 1676-28

주식회사 상현환경

대표이사 최 점 선 (인)



만경중학교 귀하

환 경 보 전 비 사 용 계 획 서

건 설 업 체 명	(주)상현환경	공 사 명	만경중학교 본관동 석면 철거공사
소 재 지	전북 익산시 함열읍 익산대로 1676-28	대 표 자	최 점 선
공 사 금 액	₩159,610,000	공 사 기 간	2020.06.29 ~ 2020.07.26
발 주 자	만경중학교	누 계 공 정 율	100%
계 상 된 환 경 관 리 비	₩351,281	공사진척도에 따른 사용기준금액	

사 용 금 액

항 목	금 액	비 고
계	₩351,281	
1. 환경관리자 등의 인건비및 업무수당등	₩351,281	

건설기술진흥법 시행규칙 제 61조 2항의 규정에 의하여 위와 같이 사용계획을 제출 합니다.

붙임 : 별첨 항목별 사용내역

2020 년 06 월 일

현장대리인: 박 인 찬 (인)

1) 환경보호 작업 인건비

[illegible]

현장대리인 청렴계약 이행 서약서

□ 공사명 : 만경중학교 본관동 석면철거공사

위 공사를 시행함에 「부패 없는 투명한 공사현장 관리와 견실한 시공」이 사회 발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 청렴계약 취지에 적극 호응하여 본 공사현장 대리인으로서

1. 공사계약내용을 충실히 이행하고 제 규정을 준수하여 부실시공을 하지 않음은 물론 공사와 관련한 일체의 불공정행위를 하지 않겠습니다.
2. 본 공사현장관리와 관련 관계 공무원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 기타 청탁도 하지 않을 것이며 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로 반드시 지킬 것이며 공사현장 대리인으로서 본 서약내용을 이행하고 불이행 및 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 관계법에 의하여 불이익처분 및 민·형사상 책임에 일체의 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2020. 06.

서약자 : 현장대리인 성명 박인찬



만 경 중 학 교 귀하

설계도서 검토서

공 사 명 : 만경중학교 본관동 석면철거공사

검 토 분 야	검 토 결 과	검 토 자	비 고
설 계 도 면	이상없음	현장대리인 박 인 찬	
내 역 서	이상없음	“	
시 방 서	이상없음	“	
기 타			

주 소 : 전북 익산시 함열읍 익산대로 1676-28

상 호 : 주식회사 상현환경

대 표 : 최 점 선



건설공사의 직접시공계획서

공사명	만경중학교 본관동 석면철거공사						
①공공	공종 : 건축		세부공종 : 학교		현장소재지	김제시 만경읍 능제로 29	
발주자	상호 (기관명):	<input checked="" type="checkbox"/> 공공기관 만경중학교 <input type="checkbox"/> 민간		대표자		주소	능제로 29
수급인	상호	(주)상현환경	대표자	최점선	영업소소재지	익산시 함열읍 익산대로 1676-28	
도급방법	<input checked="" type="checkbox"/> 단독도급 <input type="checkbox"/> 공동도급 (<input type="checkbox"/> 공동이행방식 <input type="checkbox"/> 분담이행방식) <input type="checkbox"/> 주계약자관리방식						
계약성질	<input type="checkbox"/> 장기계속공사 <input type="checkbox"/> 기타공사						
②계약일	20년06월22일	③착공일	20년06월29일	④준공예정일	20년07월26일		
⑤도급금액	일금일억오천구백육십일만원정 (₩159,610,000)						

직접시공계획

직접시공공종		하도급(예정)공종	
⑥세부공종	금액	⑥세부공종	금액
재료비	22,402,030		
노무비	95,293,054		
소계	117,695,084	소계	
⑦경비(공과잡비)	17,885,429	⑦경비(공과잡비)	
⑧일반관리비	4,067,415	⑧일반관리비	
⑨이윤	5,452,520	⑨이윤	
⑩직접시공 금액 합계 (부가세별도)	145,100,448	⑩하도급(예정)금액 합계	

「건설산업기본법」 제28조의2의 규정에 의하여 건설공사의 직접시공계획을 통보합니다.

2020 년 06월 일

수급인 (주)상현환경 최 점 선(서명 또는 인)

만경중학교 귀하

구비서류

1. 직접 시공 및 하도급할 공사량·공사단가 및 공사금액이 명시된 공사내역서
2. 예정공정표

발급번호: 제 0122-2018-00007 호



여성기업 확인서

1. 기 업 명: (주)상현한경
2. 사업자등록번호: 402 81 80970
3. 주 업 종: 도매 및 소매업
4. 대 표 자: 최점선
5. 주 소 (본점): 전라북도 익산시 힘업읍 익산대로 1676-28

유효기간: 2018. 01. 04. ~ 2021. 01. 03.

「여성기업지원에 관한 법률」 제2조 및 같은 법 시행령 제2조에 따른 여성기업에 해당함을 확인합니다.

2018년 01월 04일

전북지방중소벤처기업청장



* 이 확인서는 공공구매 종합정보망(www.smpg.go.kr)을 통해 정보를 확인하고 출력
(2018. 01. 04. 11:58, (주)상현한경)한 확인서입니다.

* 이 문서를 위변조 시 처벌을 받을 수 있음

원본대조필

