

【서식 4】

## 연구학교 업무 추진 일정표 (4월)

군산미장초등학교

순	연구 위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계 획	실 시	
1	김○○	·연구학교 운영 총괄 ·연구학교 예산 운영 적합성 검증 ·실증수업 및 협의회 참여 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원	4.1-4.30	4.1-4.30	
2	은○○	·연구학교 운영 총괄 ·연구학교 각종 행사 계획 검토 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원	4.1-4.30	4.1-4.30	
3	신○○	·연구학교 운영 진반 ·환경교육실 자원순환공간, 학생 환경동아리 운영 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·4학년 영어, 6학년 과학 교과 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
4	조○○	·연구 기획 총괄 ·환경교육 연수 기획 및 운영 계획 수립 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·2학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
5	김○○	·수업 나눔 주간(실증수업) 지원 계획 수립 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·3학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
6	김○○	·전문적 학습공동체 운영 계획 수립 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·1학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
7	오○○	·분기별 운영 협의회 지원 계획 수립 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·비교과(보건) 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
8	최○○	·월별 연구위원별 업무 기획 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·4학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	

9	이○○	·인적 및 물적, 지역사회 자원 구축 기획 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·3학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
10	정○○	·환경교육 관련 기관 협조 요청 및 프로그램 신청 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·2학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
11	김○○	·학부모 역량 강화 프로그램 기획 및 운영 계획 수립 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·3학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
12	정○○	·환경교육주간 기획 및 운영 계획 수립 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·4학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
13	서○○	·학생 역량 강화 프로그램 기획 및 운영 계획 수립 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·4학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
14	공○○	·저탄소 식단 개발 및 운영 계획 수립 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·비교과(영양) 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
15	정○○	·교육과정 운영 지원 총괄 ·에듀테크 활용 환경수업 지원 계획 수립 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·6학년 영어교과 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
16	고○○	·탄소중립 교육과정 프로젝트 지원(1학년) 계획 수립 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·1학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
17	박○○	·탄소중립 교육과정 프로젝트 지원(2학년) 계획 수립 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·2학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	

18	이○○	·탄소중립 교육과정 프로젝트 지원(3학년) 계획 수립 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·3학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
19	박○○	·탄소중립 교육과정 프로젝트 지원(4학년) 계획 수립 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·4학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
20	박○○	·탄소중립 교육과정 프로젝트 지원(5학년) 계획 수립 ·학교 텃밭 교육활동(스쿨팜) 지원 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·5학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
21	오○○	·탄소중립 교육과정 프로젝트 지원(6학년) 계획 수립 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·6학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
22	유○○	·학교자율시간 구성 지원(3학년) 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·3학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
23	정○○	·학교자율시간 구성 지원(4학년) 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·4학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
24	이○○	·학교자율시간 구성 지원(5학년) 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·5학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
25	김○○	·학교자율시간 구성 지원(6학년) 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·6학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	

26	조○○	·학생자치회 선거 운영 및 탄소중립 실천활동 지원 계획 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·5학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
27	김○○	·사전 설문 및 사후 검증 자료 개발 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·6학년 체육 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
28	하○○	·환경기념일 교육 자료 제작(1월) 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·2학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
29	배○○	·환경기념일 교육 자료 제작(2월) 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·4학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
30	윤○○	·환경기념일 교육 자료 제작(3월) 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·5학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
31	천○○	·환경기념일 교육 자료 제작(4월) 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·5학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
32	김○○	·환경기념일 교육 자료 제작(5월) 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·6학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
33	박○○	·환경기념일 교육 자료 제작(6월) 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·6학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	

34	김○○	·환경기념일 교육 자료 제작(7월) 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·6학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
35	최○○	·환경기념일 교육 자료 제작(8월) 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·6학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
36	임○○	·환경기념일 교육 자료 제작(9월) 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·6학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
37	권○○	·환경기념일 교육 자료 제작(10월) 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·5학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
38	양○○	·환경기념일 교육 자료 제작(11월) 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·5학년 영어 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
39	원○○	·환경기념일 교육 자료 제작(12월) 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·6학년 과학 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
40	천○○	·환경교육 도서 구입 및 홍보, 관리 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·비교과(사서) 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
41	김○○	·학교홈페이지 관리 및 운영 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·5학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
42	김○○	·운영 성과 홍보 영상 제작 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·5학년 과학 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	

43	정○○	·홍보자료 및 보도자료 제작 구상 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
44	이○○	·탄소중립 교육활동 운영 결과 홍보(1, 2학년) 계획 수립 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·1학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
45	강○○	·탄소중립 교육활동 운영 결과 홍보(3, 4학년) 계획 수립 ·교육과정 설명회 행사 운영 지원 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·4학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
46	신○○	·탄소중립 교육활동 운영 결과 홍보(5, 6학년) 계획 수립 ·교육과정 설명회 행사 운영 지원 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·6학년 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·학급별 학생 분리배출 요원 조직 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
47	정○	·사전 설문 실행 및 결과 취합 ·행사 운영 지원(방송 관련) ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·1학년 통합교과 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
48	이○○	·일반화 자료 제작 방안 구안 ·연구학교 관련 실증수업 구상 ·학부모 공개수업 구상 및 실시 ·3, 6학년 영어, 3학년 체육 탄소중립 수업 모델 개발 및 적용 계획 수립 ·친환경 생활 습관 실천 및 교육환경 조성 지원 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	

※ 학교 홈페이지 연구학교 메뉴에 매월 탑재(연구학교 평가자료로 활용)