

7월 중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 무주초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	강OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 민주시민과 생태 총론 및 교재 개발 자문 ■ 7월 16일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 연구학교 연수 지원 	7월 중	7.1~7.31	방학 (7/26~8/17)
2	이OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 민주시민과 생태 총론 및 교재 개발 자문 ■ 연구학교 제반 업무 지원 ■ 7월 16일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 	7월 중	7.1~7.31	방학 (7/26~8/17)
3	호OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 교육과정(과목개발)분야 연구학교 담당자 연수 참석(7/4~5) ■ 7월 16일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 여미기 교재 및 지도서 개발 틀 마련 ■ 5-6학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 ■ 민주시민과 생태 총론 수정 방향 설정 ■ 7월 7일(월) 연구학교 실증수업 실시 및 사후 협의 	7월 중	7.1~7.31	방학 (7/26~8/17)
4	김OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 7월 16일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 총론 작성 ■ 민주시민과 생태 일구기-우리와 인권, 생태 수업 실시 ■ 7월 9일(수) 연구학교 실증수업 실시 및 수업 사후 협의 	7월 중	7.1~7.31	방학 (7/26~8/17)
5	양OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 7월 16일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 총론 작성 ■ 민주시민과 생태 이끌기-우리와 인권, 생태 수업 실시 ■ 7월 9일(수) 연구학교 실증수업 실시 및 수업 사후 협의 	7월 중	7.1~7.31	방학 (7/26~8/17)
6	홍OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 7월 16일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 세우기, 사랑하기 과목 수정 방향 논의 ■ 3-4학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 보완 ■ 2차 연구학교 실증수업 학년군 사전 사후 협의 	7월 중	7.1~7.31	방학 (7/26~8/17)
7	정OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 7월 16일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 총론 작성, 교재 및 지도서 개발 틀 마련 ■ 3-4학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 ■ 7월 7일(월) 연구학교 실증수업 실시 및 수업 사후 협의 	7월 중	7.1~7.31	방학 (7/26~8/17)
8	이OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 7월 16일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 사랑하기 교재 및 지도서 개발 틀 마련 ■ 3-4학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 ■ 민주시민과 생태 총론 수정 방향 설정 ■ 7월 9일(수) 연구학교 실증수업 실시 및 사후 협의 ■ 연구학교 월별 업무 추진 취합 및 학교 홈페이지 업로드 	7월 중	7.1~7.31	방학 (7/26~8/17)
9	이OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 7월 16일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 사랑하기 교재 및 지도서 개발 틀 마련 ■ 3-4학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 ■ 민주시민과 생태 총론 수정 방향 설정 ■ 7월 7일(월) 연구학교 실증수업 실시 및 사후 협의 	7월 중	7.1~7.31	방학 (7/26~8/17)
10	서OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 7월 16일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 다지기 교재 및 지도서 개발 틀 마련 ■ 5-6학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 ■ 국가와 생태 수업 전개 및 사후 협의 ■ 7월 9일(수) 연구학교 실증수업 실시 및 사후 협의 	7월 중	7.1~7.31	방학 (7/26~8/17)
11	한OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 7월 16일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 여미기 교재 및 지도서 개발 틀 마련 ■ 5-6학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 ■ 6학년 생태 교육 수업 관련 사전 협의 및 실시, 사후 협의 ■ 7월9일(수) 연구학교 실증수업 실시 	7월 중	7.1~7.31	방학 (7/26~8/17)
12	이OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 교육과정(과목개발)분야 연구학교 담당자 연수 참석 ■ 7월 16일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 여미기 교재 및 지도서 개발 틀 마련 ■ 5-6학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 ■ 6학년 생태 교육 수업 관련 사전 협의 및 실시, 사후 협의 ■ 7월9일(수) 연구학교 실증수업 실시 ■ 7월 연구학교 2차 실증수업 공개 참관 신청 안내 	7월 중	7.1~7.31	방학 (7/26~8/17)
13	이OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 7월 16일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 세우기, 사랑하기 과목 수정 방향 논의 ■ 3-4학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 보완 ■ 2차 연구학교 실증수업 학년군 사전 사후 협의 ■ 학교 홈페이지 사진 및 전문적학습공동체 회의록 업로드 	7월 중	7.1~7.31	방학 (7/26~8/17)
14	한OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 7월 16일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 7월 9일(수) 연구학교 실증수업 사후 협의 ■ 5-6학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 	7월 중	7.1~7.31	방학 (7/26~8/17)