

6월 중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 무주초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	강OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 민주시민과 생태 총론 및 교재 개발 자문 ■ 6월 4일(수), 6월 18일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 연구학교 연수 지원 	6월 중	6.1~6.30	
2	이OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 민주시민과 생태 총론 및 교재 개발 자문 ■ 연구학교 제반 업무 지원 ■ 6월 18일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 	6월 중	6.1~6.30	
3	호OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6월 4일(수), 6월 18일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 전문적학습공동체 운영 계획 수립 및 전달연수 ■ 민주시민과 생태 총론 작성, 교재 및 지도서 개발 틀 마련 ■ 5-6학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 	6월 중	6.1~6.30	
4	김OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6월 4일(수), 6월 20일(금) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 총론 작성 ■ 1-2학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 	6월 중	6.1~6.30	
5	양OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6월 4일(수), 6월 20일(금) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 총론 작성 ■ 1-2학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 	6월 중	6.1~6.30	
6	홍OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6월 4일(수), 6월 18일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 총론 작성, 교재 및 지도서 개발 틀 마련 ■ 3-4학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 ■ 3-4학년군 학교자율시간 민주시민과생태과목 수업 사전 사후 협의 	6월 중	6.1~6.30	
7	정OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6월 4일(수), 6월 18일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 총론 작성, 교재 및 지도서 개발 틀 마련 ■ 3-4학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 ■ 3-4학년군 학교자율시간 민주시민과생태과목 수업 '교실놀이터' 관련 협의 	6월 중	6.1~6.30	
8	이OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6월 4일(수), 6월 18일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 사랑하기 수업 전개 및 사후 협의 ■ 민주시민과 생태 총론 작성, 교재 및 지도서 개발 틀 마련 ■ 3-4학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 ■ 연구학교 월별 업무 추진 취합 및 학교 홈페이지 업로드 	6월 중	6.1~6.30	
9	이OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6월 4일(수), 6월 18일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 사랑하기 수업 전개 및 사후 협의 ■ 민주시민과 생태 총론 작성, 교재 및 지도서 개발 틀 마련 ■ 3-4학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 	6월 중	6.1~6.30	
10	서OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6월 4일(수), 6월 18일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 5-6학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 ■ 민주시민과 생태 다지기-국가와 생태 수업 전개, 사후 협의 	6월 중	6.1~6.30	
11	한OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6월 4일(수), 6월 18일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 여미기 교재 및 지도서 개발 틀 마련 ■ 5-6학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 ■ 6학년 생태 교육 수업 관련 사전 협의 및 실시, 사후 협의 	6월 중	6.1~6.30	
12	이OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6월 4일(수), 6월 18일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 민주시민과 생태 여미기 교재 및 지도서 개발 틀 마련 ■ 5-6학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 ■ 6학년 생태 교육 수업 관련 사전 협의 및 실시, 사후 협의 	6월 중	6.1~6.30	
13	이OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6월 4일(수), 6월 18일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 3-4학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 개발 ■ 5-6학년군 학교자율시간 민주시민과생태과목 수업 사전 사후 협의 ■ 학교 홈페이지 사진 업로드 	6월 중	6.1~6.30	
14	한OO	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6월 4일(수), 6월 18일(수) 전문적학습공동체 연수 참석 ■ 5-6학년군 단원 목표, 평가 계획 및 단원 학습 내용 구성 지원 	6월 중	6.1~6.30	