

(8-9)월 중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명: 전주서곡초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시(완)	
1	김○○	· 연구학교 운영 총괄	8.21	9.30	
2	황○○	· 연구학교 운영 관리	8.21	9.30	
3	이○○	· 2학기 프로젝트 준비(4학년) · 학생 사후 검사 준비	8.21	9.30	
4	이○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(1학년)	8.21	9.30	
5	임○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(1학년)	8.21	9.30	
6	조○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(1학년)	8.21	9.30	
7	이○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(2학년)	8.21	9.30	
8	권○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(2학년) · 2학기 프로젝트 평가 업무 추진	8.21	9.30	
9	김○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(3학년) · 학교폭력예방 교육 추진	8.21	9.30	
10	최○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(3학년) · 책맘 모임, 책 읽어주는 어머니 활동 진행	8.21	9.30	
11	이○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(3학년)	9.1	9.30	9.1복직
12	김○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(3학년)	8.21	9.30	
13	전○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(4학년)	8.21	9.30	
14	김○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(4학년)	8.21	9.30	
15	박○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(4학년)	8.21	9.30	
16	서○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(5학년) · 연구학교 관련 자치활동 임원 선거 추진	8.21	9.30	
17	이○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(5학년)	8.21	9.30	
18	유○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(5학년)	8.21	9.30	
19	유○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(5학년)	8.21	9.30	
20	김○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(5학년) · 연구학교 관련 스쿨팜 체험 진행	8.21	9.30	
21	유○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(6학년)	8.21	9.30	

22	라○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(6학년)	8.21	9.30	
23	남○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(6학년)	8.21	9.30	
24	박○○	· 2학기 프로젝트 준비 및 실행(6학년)	8.21	9.30	
25	이○○	· 연구학교 운영 관련 상담 프로그램 운영 · 상담실 연계 프로그램 운영	8.21	9.30	
26	강○○	· 정서적, 신체적 건강 상담실 운영	8.21	9.30	