

## ( 6 )월 중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명: 전주서곡초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시(완)	
1	김○○	· 연구학교 운영 총괄	6.1	6.28	
2	황○○	· 연구학교 운영 관리	6.1	6.28	
3	이○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(4학년) · 연구학교 실증수업 공개(대표수업)	6.1	6.28	
4	이○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(1학년)	6.1	6.28	
5	임○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(1학년)	6.1	6.28	
6	조○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(1학년)	6.1	6.28	
7	이○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (2학년)	6.1	6.28	
8	권○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (2학년)	6.1	6.28	
9	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (3학년) · 연구학교 실증수업 공개	6.1	6.28	
10	최○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (3학년) · 연구학교 실증수업 공개	6.1	6.28	
11	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (3학년) · 연구학교 실증수업 공개	6.1	6.28	
12	전○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(4학년) · 연구학교 실증수업 공개	6.1	6.28	
13	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(4학년) · 연구학교 실증수업 공개	6.1	6.28	
14	박○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(4학년) · 연구학교 관련 교사 협의회 운영 · 연구학교 실증수업 공개	6.1	6.28	
15	서○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(5학년) · 연구학교 관련 자치활동 운영 · 연구학교 실증수업 공개	6.1	6.28	
16	이○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(5학년) · 연구학교 관련 교사동아리 운영 · 연구학교 실증수업 공개	6.1	6.28	
17	유○○	· 연구학교 관련 프로젝트 운영(5학년) · 연구학교 실증수업 공개	6.1	6.28	
18	유○○	· 연구학교 관련 프로젝트 운영(5학년) · 연구학교 실증수업 공개	6.1	6.28	
19	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(5학년) · 연구학교 관련 교내 교육 환경 관리 · 연구학교 실증수업 공개	6.1	6.28	
20	유○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(6학년) · 연구학교 실증수업 공개 계획 및 추진	6.1	6.28	
21	라○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(6학년)	6.1	6.28	

22	남○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(6학년)	6.1	6.28	
23	박○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(영어) · 전문적 학습공동체 총괄	6.1	6.28	
24	이○○	· 연구학교 운영 관련 상담 프로그램 운영 · 상담실 연계 프로그램 운영(또켓몬 챌린지)	6.1	6.28	
25	강○○	· 정서적, 신체적 건강 상담실 운영 · 연구학교 실증수업 공개	6.1	6.28	