

(11)월 중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명: 전주서곡초등학교

순	연구 위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시(완)	
1	김○○	· 연구학교 운영 총괄	11.1	11.30	
2	황○○	· 연구학교 운영 관리	11.1	11.30	
3	이○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 추진	11.1	11.30	
4	이○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
5	임○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
6	조○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
7	이○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
8	권○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
9	김○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
10	최○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
11	이○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	9.1복직
12	김○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
13	전○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
14	김○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
15	박○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
16	서○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
17	이○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
18	유○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
19	유○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
20	김○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
21	유○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
22	라○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
23	남○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
24	박○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
25	이○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	
26	강○○	· 1차년도 프로젝트 마무리 활동 · 연구학교 관련 워크숍 참가	11.1	11.30	