

(7)월 중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명: 전주서곡초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시(완)	
1	김○○	· 연구학교 운영 총괄	7.1	7.25	
2	황○○	· 연구학교 운영 관리	7.1	7.25	
3	이○○	· 1학기 프로젝트 마무리(4학년) · 학생 사전 검사(2차) 준비	7.1	7.25	
4	이○○	· 1학기 프로젝트 마무리(1학년)	7.1	7.25	
5	임○○	· 1학기 프로젝트 마무리(1학년)	7.1	7.25	
6	조○○	· 1학기 프로젝트 마무리(1학년)	7.1	7.25	
7	이○○	· 1학기 프로젝트 마무리(2학년)	7.1	7.25	
8	권○○	· 1학기 프로젝트 마무리(2학년) · 프로젝트 평가 업무 추진	7.1	7.25	
9	김○○	· 1학기 프로젝트 마무리(3학년) · 학교폭력예방 연극 수업 추진	7.1	7.25	
10	최○○	· 1학기 프로젝트 마무리(3학년) · 책맘 모임 1학기 워크샵	7.1	7.25	
11	김○○	· 1학기 프로젝트 마무리(3학년)	7.1	7.25	
12	전○○	· 1학기 프로젝트 마무리(4학년)	7.1	7.25	
13	김○○	· 1학기 프로젝트 마무리(4학년)	7.1	7.25	
14	박○○	· 1학기 프로젝트 마무리(4학년) · 연구학교 운영 3차 워크샵 추진	7.1	7.25	
15	서○○	· 1학기 프로젝트 마무리(5학년) · 연구학교 관련 자치활동 마무리 및 2학기 준비	7.1	7.25	
16	이○○	· 1학기 프로젝트 마무리(5학년) · 연구학교 관련 교사동아리 1학기 워크샵	7.1	7.25	
17	유○○	· 1학기 프로젝트 마무리(5학년)	7.1	7.25	
18	유○○	· 1학기 프로젝트 마무리(5학년)	7.1	7.25	
19	김○○	· 1학기 프로젝트 마무리(5학년) · 연구학교 관련 스쿨팜 체험 진행	7.1	7.25	
20	유○○	· 1학기 프로젝트 마무리(6학년)	7.1	7.25	
21	라○○	· 1학기 프로젝트 마무리(6학년)	7.1	7.25	

22	남○○	· 1학기 프로젝트 마무리(6학년)	7.1	7.25	
23	박○○	· 1학기 프로젝트 마무리(6학년) · 1학기 연구학교 워크숍 1~2차 추진	7.1	7.25	
24	이○○	· 연구학교 운영 관련 상담 프로그램 운영 · 상담실 연계 프로그램 운영 (또켓몬 챌린지 마무리)	7.1	7.25	
25	강○○	· 정서적, 신체적 건강 상담실 운영 · 연구학교 실증수업 공개	7.1	7.25	