

## ( 6 )월 중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명: 전주서곡초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	임○○	· 연구학교 운영 총괄	6.1	6.30	
2	황○○	· 연구학교 운영 관리	6.1	6.30	
3	이○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (4학년)	6.1	6.30	
4	이○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (1학년)	6.1	6.30	
5	전○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (1학년)	6.1	6.30	
6	조○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (1학년)· 실증수업 준비 및 실시	6.1	6.30	
7	이○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (2학년)	6.1	6.30	
8	최○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (2학년)	6.1	6.30	
9	라○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (3학년)	6.1	6.30	
10	권○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (3학년)	6.1	6.30	
11	박○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (3학년)	6.1	6.30	
12	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (3학년)	6.1	6.30	
13	이○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (4학년)	6.1	6.30	
14	유○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (4학년)	6.1	6.30	
15	서○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (5학년) · 연구학교 운영 관련 학부모 연수 추진	6.1	6.30	
16	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (5학년)	6.1	6.30	
17	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (5학년)	6.1	6.30	
18	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (6학년)	6.1	6.30	
19	이○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (6학년)	6.1	6.30	
20	유○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (6학년) · 연구학교 운영 관련 교사연수 추진	6.1	6.30	

21	문○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (6학년)	6.1	6.30	
22	남○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (6학년)	6.1	6.30	
23	박○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (전담)	6.1	6.30	
24	이○○	· 상담실 연계 프로그램 운영	6.1	6.30	
25	강○○	· 정서적, 신체적 건강 상담실 운영	6.1	6.30	