

(4)월 중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명: 전주서곡초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시(완)	
1	김○○	· 연구학교 운영 총괄	4.1	4.30	
2	황○○	· 연구학교 운영 관리	4.1	4.30	
3	이○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(4학년) · 학생 사전 설문지 작성 및 실시	4.1	4.30	
4	이○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(1학년)	4.1	4.30	
5	임○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(1학년)	4.1	4.30	
6	조○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(1학년)	4.1	4.30	
7	이○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (2학년)	4.1	4.30	
8	권○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (2학년)	4.1	4.30	
9	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (3학년) · 전교생 대상 학교폭력 예방 교육 실시	4.1	4.30	
10	최○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (3학년) · 연구학교 운영 관련 책담모임 주관	4.1	4.30	
11	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영 (3학년)	4.1	4.30	
12	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(3학년)	4.1	4.30	
13	전○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(4학년) · 학생 사전설문지 작성 협조	4.1	4.30	
14	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(4학년) · 학생 사전설문지 작성 협조	4.1	4.30	
15	박○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(4학년) · 연구학교 관련 교사 연수 실시 · 학생 사전설문지 작성 협조	4.1	4.30	
16	서○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(5학년) · 연구학교 관련 자치활동 운영 · 학생 사전설문지 작성 협조	4.1	4.30	
17	이○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(5학년) · 연구학교 관련 교사동아리 활동 운영 · 학생 사전설문지 작성 협조	4.1	4.30	
18	유○○	· 연구학교 관련 프로젝트 운영(5학년) · 학생 사전설문지 작성 협조	4.1	4.30	
19	유○○	· 연구학교 관련 프로젝트 운영(5학년) · 학생 사전설문지 작성 협조	4.1	4.30	
20	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(5학년) · 연구학교 관련 교내 교육 환경 조성 · 학생 사전설문지 작성 협조	4.1	4.30	

21	유○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(6학년) · 연구학교 운영 관련 교사 연수 운영 · 학생 사전설문지 작성 협조	4.1	4.30	
22	라○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(6학년) · 학생 사전설문지 작성 협조	4.1	4.30	
23	남○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(6학년) · 학생 사전설문지 작성 협조	4.1	4.30	
24	박○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 운영(영어) · 전문적 학습공동체 및 교내외 수업공개 운영	4.1	4.30	
25	이○○	· 연구학교 운영 관련 상담 프로그램 운영 · 상담실 연계 프로그램 계획 수립	4.1	4.30	
26	강○○	· 정서적, 신체적 건강 상담실 운영	4.1	4.30	