

(3)월 중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명: 전주서곡초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	김○○	· 연구학교 운영 총괄	3.4		
2	황○○	· 연구학교 운영 관리	3.4		
3	이○○	· 연구학교 계획 수립 및 수정	3.4		
4	이○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 계획 수립(1학년)	3.4	3.22	
5	임○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 계획 수립(1학년)	3.4	3.22	
6	조○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 계획 수립(1학년)	3.4	3.22	
7	이○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 계획 수립(2학년)	3.4	3.22	
8	권○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 계획 수립(2학년)	3.4	3.22	
9	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 계획 수립(3학년)	3.4	3.22	
10	최○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 계획 수립(3학년)	3.4	3.22	
11	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 계획 수립(3학년)	3.4	3.22	
12	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 계획 수립(3학년)	3.4	3.22	
13	전○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 계획 수립(4학년)	3.4	3.22	
14	김○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 계획 수립(4학년)	3.4	3.22	
15	박○○	· 연구학교 운영 관련 교육과정 설명회 추진	3.4	3.20	
16	서○○	· 연구학교 운영 관련 자치활동 계획 수립	3.4	3.6	
17	이○○	· 연구학교 운영 관련 교사동아리 활동 계획 수립	3.4	3.25	
18	유○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 계획 수립(5학년)	3.4	3.22	
19	유○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 계획 수립(5학년)	3.4	3.22	
20	김○○	· 연구학교 운영 관련 교내 교육 환경 조성 계획 수립	3.4	3.4	
21	유○○	· 연구학교 운영 관련 교사 연수 계획 및 실증 수업 계획 수립	3.4	3.25	

22	라○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 계획 수립(6학년)	3.4	3.22	
23	남○○	· 연구학교 운영 관련 프로젝트 계획 수립(6학년)	3.4	3.22	
24	박○○	· 전문적 학습공동체 및 교내외 수업 공개 계획 수립	3.4	3.11	
25	이○○	· 상담실 연계 프로그램 계획 수립	3.4	3.11	
26	강○○	· 정서적, 신체적 건강 상담실 계획 수립	3.4	3.11	