

5월 중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 전주송원초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	홍00	연구학교 운영 총괄	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
2	강00	연구학교 운영 및 업무조정	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
3	한00	연구학교 기획 및 추진 학년/교과별 수업 프로그램 개발	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
4	박00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비 지원	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
5	최00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
6	김00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비 지원	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
7	오00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
8	권00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비 지원	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
9	이00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
10	김00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비 지원	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
11	김00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
12	서00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
13	이00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비 지원	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
14	노00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비 지원	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
15	이00	AI·디지털 학생동아리 운영 지원	5. 1.	5. 1. ~ 5. 14.	
16	허00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
17	박00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비 지원	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
18	송00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
19	김00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
20	배00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비 지원	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
21	김00	관련 사진 정리 및 탑재	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
22	김00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
23	이00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	
24	이00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 1학기 실증수업 준비 지원	5. 1.	5. 1. ~ 5. 31.	