

【서식 4】

3 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 전주송원초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	홍00	연구학교 운영 총괄	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
2	강00	연구학교 운영 및 업무조정	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
3	한00	연구학교 기획 및 추진	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
4	박00	학습 한마당 기획 및 사례 수합 방법 고안	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
5	최00	일반화 자료 양식 제작	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
6	김00	AI(아이) 중심 프로그램 운영 준비	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
7	오00	전문적 학습 공동체 기획	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
8	권00	슬기로운 AI(아이) 생활 프로그램 기획 운영	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
9	이00	학생 사회정서 지원 성찰 계획 수립	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
10	김00	1-3학년 AI코스웨어, 에듀테크 도구 선정/적합도 검증	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
11	김00	AI(아이) 중심 프로그램 교수·학습 전략 고안	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
12	서00	디지털 탐험주간 계획 및 추진	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
13	이00	4-6학년 AI코스웨어, 에듀테크 도구 선정 작업	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
14	노00	선행 연구 자료 탐색	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
15	이00	AI·디지털 학생동아리 조직	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
16	허00	AI(아이) 중심 서포터즈 운영 계획 수립	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
17	박00	교직원 연수기획	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
18	송00	학교 홈페이지 메뉴 준비	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
19	김00	학부모 교육 기획	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
20	배00	교육 협의체 구축 방안 수립	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
21	김00	연구 활동 정리 자료 양식 준비	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
22	김00	기초조사 자료 준비	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
23	이00	학생 대상 질적 연구 방안 연구	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	
24	이00	운영 과제 평가, 정리·검증 계획 수립	3. 4.	3. 4. ~ 3. 31.	

