

## 6월 중 연구학교 업무 추진 일정표(게시용)

학교명 : 전주송원초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	홍00	연구학교 운영 총괄	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
2	강00	연구학교 운영 및 업무조정	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
3	한00	연구학교 기획 및 추진 KERIS 3-4학년 대상 평가, 설문 협조	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
4	박00	학년/교과별 수업 프로그램 개발 KERIS 3-4학년 대상 평가, 설문 협조	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
5	최00	1학기 실증수업 준비 KERIS 3-4학년 대상 평가, 설문 협조	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
6	김00	1학기 실증수업 준비 지원 실증수업 성찰회 운영	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
7	오00	1학기 실증수업 준비 1학기 전문적 학습공동체 운영 점검	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
8	권00	1학기 실증수업 준비 지원 실증수업 피드백 수합	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
9	이00	1학기 실증수업 준비	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
10	김00	1학기 실증수업 준비 지원 1학기 AI코스웨어 운영 상황 점검	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
11	김00	1학기 실증수업 준비 교수학습 전략 점검	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
12	서00	1학기 실증수업 준비	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
13	이00	1학기 실증수업 준비 지원 1학기 AI코스웨어 운영 상황 점검	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
14	노00	1학기 실증수업 준비 지원	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
15	이00	AI·디지털 학생동아리 운영 지원	휴직	휴직	휴직기간 제외
16	허00	1학기 실증수업 준비 취합된 수업 프로그램 자료 정리	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
17	박00	1학기 실증수업 준비 지원 6월 교직원 연수 계획/준비	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
18	송00	1학기 실증수업 준비 2분기 소식지 자료 준비	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
19	김00	1학기 실증수업 준비	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
20	배00	1학기 실증수업 준비 지원	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
21	김00	관련 사진 정리 및 탑재	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
22	김00	1학기 실증수업 준비 사전검사 결과 자료 정리	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
23	이00	1학기 실증수업 준비 지원 1학기 수업 성찰일지 자료 정리	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	
24	이00	1학기 실증수업 준비 지원 운영 과제 결과 중간 정리	6. 1.	6. 1. ~ 6. 30.	