

2019. 1월



5월 부안으로 떠나는 일상 속 소풍

---

## 제7회 부안 마실 축제 기본계획

---



부 안 군

# 목 차

<b>I . 제7회 부안마실 축제의 기획방향</b>	1
<b>II . 축제 개요</b>	2
<b>III . 축제 기본 방향</b>	
1. 구성방향 . . . . .	2
2. 목     표         . . . . .	3
3. 축제 슬로건     . . . . .	3
4. 2019 달라지는 점 . . . . .	4
<b>IV . 축제 공간 연출 계획</b>	
1. 공간계획                     . . . . .	6
2. 핵심공간 구성계획         . . . . .	7
<b>V . 프로그램 구성계획</b>	
1. 전체프로그램 구성         . . . . .	9
2. 마당별 프로그램 구성       . . . . .	10
<b>VI . 부서별 업무분장</b>	11
<b>VII . 담당업무별 컨설팅 추진계획</b>	
1. 컨설팅 개요                 . . . . .	32
2. 세부 추진일정               . . . . .	32
<b>VIII . 마실축제 제전위원회 운영계획</b>	
1. 운영조직 체계도             . . . . .	34
2. 분과별 담당프로그램       . . . . .	35

## IX. 종합 홍보계획

1~2 기본목표 및 방침	37
3. 홍보전략	37
4. 홍보방법	38
5. 세부 추진계획	38
6. 홍보 추진 일정표	43

## X. 주요시설 운영계획

1. 종합안내소 운영	45
2. 마실 셔틀택시(버스) 운영	45
3. 관람객 수송 코끼리 열차 운행	46
4. 자원봉사자 활용	46
5. 행사장 안전관리 용역	46
6. 행사보험 가입	46

## XI. 안전관리 계획

1. 기본방침	47
2. 안전관리 체계	48
3. 단계별 추진계획	49
4. 재해대처 계획	50

## XII. 기타참고자료

## XIII. 행정 사항

# 제7회 부안마실축제 기본 계획

- 기존의 관광객 중심의 축제에서 군민이 직접 참여하고 즐기는 축제
- 외부적 요소보다는 오래된 부안만의 전통문화와 자원들을 발굴해 선보이고 관광자원화 할 수 있는 축제
- 마을을 소개하고 특색 있는 마을로 마실 가듯 놀러가 즐기는 축제

## I

### 제7회 부안마실축제의 기획방향

- 조선 영조시대 암행어사 박문수가 “어염시초(물고기·소금·뽕나무)”가 풍부해 부모를 봉양하기 좋으니 “생거부안이다” 하여 예부터 놀거리, 볼거리, 먹거리가 많아 사람의 인심이 후덕하고 사람이 살기 좋은 곳이라 하여 복의 고장, 축복의 땅이라 불리었고
- 변산반도를 중심으로 내륙과 해상에 천혜의 관광자원이 산재해 있고 부안 전역에 걸쳐 전통적인 문화자원이 풍부한 지역으로
- 이러한 부안만의 풍부한 역사자원과 관광자원을 지역주민들이 직접 기획하고 참여하여 관광객에게 소개하는 축제장을 만들어 부안군민에게는 지역공동체 의식 함양과 자긍심을 고취하는 계기를 마련하고
- 방문객에게는 축제장에서 축복의 고장 부안의 역사와 마을의 유래를 마을로 마실온 듯 부안의 정과 인심을 보고, 듣고, 느끼고, 체험하며 즐길 수 있도록 축제장을 조성하여 부안을 홍보하고 관광활성화를 통한 지역경제 활성화에 기여

## II

## 축 제 개 요

- 행사명 : 제7회 부안마실축제
- 일 시 : '19. 5. 4(토) ~ '19. 5. 6(월)
- 장 소 : 부안군 일원(주행사장 매창공원)
- 주 제 : 5월, 부안으로 떠나는 일상 속 소품
- 슬로건 : 여유를 찾아 떠나는 마실 여행
- 주 최 : 부안군 마실축제 제전위원회
- 예산액 : 890백만원( 전액군비)
- 행사구성
  - 여는마당 / 닫는마당
  - 공 연(주무대·보조무대, 거리공연, 야간 불빛쇼)
  - 체험 / 전시, 참여마당
  - 마실소개 읍면별 / 마을별 전시·체험마당 운영
  - 마당 주제별 야간경관 운영
  - 마실 숲속 소품마당 / 야유회 마당 운영
  - 농특산품 / 먹거리 부스 운영

## III

## 축제의 기본 방향

### ① 구 성 방 향

- 축제의 정체성 강화를 위하여 부안의 마실을 소개하는 콘텐츠를 보완
- 부안의 다양한 지역문화 콘텐츠를 연계한 프로그램 강화
- 곳곳의 휴식공간 마련으로 “일상의 여유”를 즐기는 공간으로 변환
- 주간형 프로그램에서 야간 프로그램을 강화하여 체류형 관광객 증가

## 2 목 표



## 3 축제 슬로건

**주제 5월, 부안으로 떠나는 일상 속 소품**

따뜻한 봄기운이 만연한 5월, 가족과 함께 부안을 찾아와 휴식과 여유를 즐기면서 행복을 얻어 떠난다는 마실 본연의 의미를 전달


**슬로건 여유를 찾아 떠나는 마실 여행**

가벼운 마음으로 이웃집에 놀러가듯, 일상의 선물 같은 소품의 이미지 전달

## 4 2019년 달라지는 점

### 변화 1

○ **축제의 명칭에 오복과 마실의 중복 사용**으로 대표축제 이미지에 혼선이 있어 **위원회 및 관광전문가 의견수렴**을 거쳐 부안군 - 축제테마 - 축제내용을 “**마실**”로 통일



## 변화 2

주변 교통 통제로 인한 주변 상가들의 불만과 영업 손실에 따른 주민 불만가중으로 '18년 축제 개최 시 설문조사를 통한 장소이전 추진 (아담사거리 → 수생정원)

※수생정원은 공사 미완료로 인한 축제개최 부적합(전문가 및 위원회 의견수렴을 통하여 매창공원으로 결정 추진)



## 변화 3

「마실」이라는 정체성 강화를 위하여 부안의 독특한 지역문화자원을 발굴하고 그 문화를 축제장으로 옮겨와 관광객에게 소개하고 함께 체험 할 수 있는 공간 조성

### 《 최고의 마실(마을)을 찾아서! 》

-축제장 내 부안의 역사와 자원을 읍면별로 부스를 구성하여 관광객에게 홍보



### 《 마실체험! 현장속으로 》

-5개 체험 마을의 일부를 축제장으로 축소 이동, 체험거리 진행



### 《마실 주제 전시마당 운영》

-부안 마실의 역사와 자원을 소개하고 부안의 인물, 주요관광지를 소개하는 전시관 구성





## 변화 4

따뜻한 봄기운이 만연한 5월에 **가족과 함께 휴식을 취하기 위해**  
**마실 나온 관광객**이 편안하고 한가롭게 축제장에서 쉬면서 축제를 즐기고 **마실의 여유와 추억을 선물해 줄 수 있는 공간 조성**

자연을 활용한 심터조성



보조무대 관람석 의자



돗자리 포토존 설치



## 변화 5

**먹거리 메뉴의 다양화와 카드결제기 사용**을 적극 추진  
↳ 축제 개최시마다 제기되는 **관광객 불만사항을 해소**

읍면 부녀회 주관 운영



읍면 부녀회 + 일반음식점 + 푸드트럭

- 카드사용 원칙
- TAKE-out
- 마실맛 품평회 병행 추진



## 변화 6

축제의 트렌드 변화에 따른 기존 주간에서 **야간 프로그램 강화**  
**를 위하여 축제장내 경관시설 설치**  
↳ 축제장 체류시간 연장으로 지역경제 활성화에 기여


포토존 조형물



야간 경관 공원



문구를 삽입한 고보조명





## IV

## 축제의 공간 연출 계획

## 1 전체 조감도



구 분	구 간	행사내용	규 모	비고
무대	③메인 무대	스크린 골프장 앞 도로	개·폐막식	1,000여석
	⑩마실야유회	청소년 문화마당	보조프로그램	960㎡
	⑭보조무대	메인무대~마실구경사이	츄퍼레이드 공연	200석정도
주제 마당	②마실 구경	교육청 사거리~보훈회관	최고의 마실(마을)을 찾아라 (읍면전시마당)	읍면당 10평(3X3 3동)
	⑪마실체험마을	테마전시관 앞 광장	마실체험! 현장속으로	5X5 10동
	④마실주제전시	문화원옆 입구	부안 9품 9미 변산팔경 전시	걸개그림
기반 시설	⑤농특산물판매	족구장	농산물 판매부스	5X5 8동 3X3 4동
	⑥마실사랑방	상징광장	방문객 쉼터조성	790㎡
	⑦마실놀이터	다목적운동장	어린이 놀이공간	790㎡
	⑨체험존	보훈회관 앞 도로	군민체험부스	3X3 30동
	⑬마실매점	문화원광장	일반음식점 부스	5X5 11동
	읍면먹거리	매창공원 ~ 주공3차 앞	먹거리부스운영	5X5 18동
휴게 시설	⑧숲속 소풍마당	매창공원 숲속	휴게시설 조성	
	⑫빛나는마실	사랑의 테마전시관 옆	사랑의 야간경관	

## ② 핵심 공간 구성 계획


① 마당 구성 : 5개 마당으로 분리

- 보물마당, 건강마당, 휴식마당, 주제마당, 사랑마당


② 마실 **보물마당** : 읍면의 특색을 살린 전시마당 구성

구 분	주 제 컨 셉	전 시 내 용	비 고
부안읍	5월 신석정 선생의 발자취를 따라서	신석정 선생의 걸어온 여정을 테마 형식으로 구성	
주산면	딸기와 블루베리 체험	블루베리와 딸기를 활용한 체험부스 운영	
동진면	부안의 첫 마중길 「동진강」	첫 마중길을 상징할 수 있는 테마조성	
행안면	콩을 활용한 전시	콩 이미지를 형상화 전시, 콩을 활용한 체험 진행	
계화면	벗짚나라로 마실여행	벗짚 조형물 전시 및 “벗짚 이야기 축소판 재현”	
보안면	부안의 청자속으로	부안청자를 활용하여 소개하고 홍보	
변산면	노을이 함께하는 산책	노을을 활용한 영상 반복재생 및 사진 전시	
진서면	거강하 소금과 맛 좋은 곰소 첫길의 만남	소금을 활용한 체험프로그램 운영	
백산면	동학농민혁명 백산성 본부	백산대회 영상 상영 및 체험 프로그램 운영	
상서면	백제의 마지막 혼, 상서에서 부활하다	우금산성, 개암사, 벚꽃나무를 활용한 전시 및 체험	
하서면	선사시대 바로알기	고인돌을 활용한 포토존 조성 및 체험	
줄포면	5월의 마실 여행, 줄포만 갯벌생태공원	갯벌생태공원을 미니어처로 제작 전시	

③ 「주제관 소개」 : 최고의 먹거리, 볼거리를 선정하여 전시 공간 구성



④ 「전장과 휴식의 바깥」 공간 구성 : LED 영상을 통한 연계 관광지 생중계



⑤ 「주제바깥」 소개 : 부안군 이색 마을 체험존 구성 (5개마을)





⑥ 「사랑의 바깥」 소개 : 매창을 모티브로 한 야간경관 조성



V

## 프로그램 구성계획

### 1 전체프로그램 구성



## 2 마당별 프로그램 구성 < 46개 프로그램 신규 11, 폐지 5, 보완 5, 계승 35>

### ① 마실 보물 마당

1. 여는 마당 / 닫는 마당
2. 최고의 마실(마을)을 찾아라.
3. 마실 춤 퍼레이드 경연대회
4. 마실 열린 음악회
5. 이웃사촌 공연 한마당
6. 마실 뮤직박스(대동한마당)
7. 마실 깨비 골든벨
8. 위도 띠뱃 놀이
9. 마실 유랑 극단
10. 전국우수 농악 공연
11. 군립농악 공연
12. 마실樂! 전국 청소년 예능 경연대회(본선)
13. 플래시몹

### ② 마실 건강 마당

1. 워터 편편 마당
2. 농촌이야기
3. 마실 운동회
4. 마실 장터
5. 거리로 나온 예술 공연
6. 주렁주렁 행운을 잡아라
7. 마실 놀이터 운영
8. 마실 「맛」 음식 품평회

### ③ 마실 휴식마당

1. 2023 세계 잼버리관 운영
2. 부안군민 공모체험(일부)
3. 보이는 부안마실 운영
4. 버스킹 공연
5. 마실 주제 전시

#### ④ 마실 성공마당

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. 마실 체험! 현장 속으로 | 2. 부안 미디어 아트쇼    |
| 3. 샌드 아트 쇼       | 4. 동화 음악회        |
| 5. 인형극           | 6. 어린이 그림 그리기 대회 |
| 7. 황금 오디를 찾아라    | 8. 내게도 이런 시절이    |
| 9. 마실 원정대        | 10. 블랙이글 에어쇼     |

#### ⑤ 마실 사랑 마당

- |            |              |
|------------|--------------|
| 1. 야간경관 운영 | 2. 족욕 체험장 운영 |
|------------|--------------|

#### ⑥ 연계프로그램

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. 마실 포레스트 UCC 공모  | 2. 전국 농악경연대회 |
| 3. 매창제례            | 4. 부안마실 걷기   |
| 5. 부안오감 자연동화 여행    | 6. 다시! 부안 마실 |
| 7. 팔도장터 마실 관광열차 운영 |              |

## VI

### 부서별 업무분장

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
기 획 감사실	최고의 마실(마을)을 찾아라!	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일 시 : 2019. 5.4 (토)~5.6(월) / 3일간</li> <li>○ 장 소 : 보물마당 (부안교육청 사거리 ~보훈회관)</li> <li>○ 내 용 : 각읍면별 역사자원과 문화자원을 활용, 전시마당 및 체험존 구성</li> <li>○ 고려사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「최고의 읍면을 찾아라」 시상계획 수립</li> <li>- 전시관과 체험 프로그램 진행시 대표 문화 자원으로 독특하고 타 읍면과 중복되지 않게 구성</li> <li>- 부스제작에 필요한 아이디어 도출</li> </ul> </li> </ul>	기 획 분과



부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
기 획 감사실	프레스센터 운영	○ 언론 취재 안내 및 지원 ○ 언론사 홍보 자료(보도자료) 작성 제공 ○ 기자간담회 등 추진	의전 홍보
	마실 주제 전시마당 운영	○ 일 시 : 2019.5.4.(토)~5.6(월) / 상시 ○ 장 소 : 건강·휴식마당 ○ 예상인원 : 10,000명 ○ 행사내용 : 부안의 대표자원 및 전시관 구성	기획 분과
	마실포레스트 UCC 공모	○ 일 시 : 2019.5.4.(토)~5.5(일) ○ 장 소 : 부안군 일원 ○ 예상인원 : 100명 ○ 내 용 : 마실축제 UCC공모 진행 ○ 고려사항 : 공모계획 수립 및 참여자 모집	의전 홍보 분과
	마실축제 종합홍보	○ 공중파 및 신문 광고 추진 ○ TV프로그램 섭외 및 스포츠광고 ○ 마실축제 홍보·기록 영상 촬영 ○ 자매결연 기관 등 전광판 광고 협조	의전 홍보 분과
주민행복 지원실	마실락! 전국청소년 예능 경연대회	○ 일 시 : 2019. 5. 5(일) ○ 장 소 :보물마당(주무대) ○ 예상인원 : 2,000명(본선) ○ 고려사항 - 주관단체 섭외 - 참가자 많을시 예선장소 섭외 - 운영에 따른 세부계획 수립 - 시상 훈격 및 시상품 협의 - 홍보계획 및 안전대책 수립	자원 봉사 분과
	마실 운동회	○ 기 간 : 2019.5.5(일)~5.6(월)/2일간 ○ 장 소 : 건강·휴식마당 ○ 예상인원 : 10,000명 ○ 내 용 :물동이이고달리기, 실버웃놀이, 어린이 공기놀이, 고무신 원에 넣기, 힘자랑 대회(쌀가마 들기), 가위바위보 대회 등 ○ 고려사항 - 주관단체 섭외 - 종목은 자율 결정하되 5종목 이상 실시 - 웃놀이는 마을대항을 거친 후 읍면별 대항전 진행하되 예선은 5.3이전 완료 - 읍면대항 후 즉석에서 관광객과 대항	자원 봉사 분과

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
주민행복 지원실		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상품은 되도록 특산품 지급</li> <li>- 진행 보조요원 배치</li> <li>- 종목별 예선 영상촬영 제출</li> <li>- 안전대책 수립</li> </ul>	
	플레시몹	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.5(일)~5.6(월)/2일간</li> <li>○ 장 소 : 마실 보물마당(주무대 옆)</li> <li>○ 참가팀 : 5팀</li> <li>○ 예상인원 : 1,000명</li> <li>○ 고려사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주관단체 섭외</li> <li>- 5개팀 이상 구성 및 공연시간 협의</li> <li>- 홍보 유튜브 제작</li> <li>- 각계각층이 참여할 수 있도록 유도</li> <li>- 전국 예술공연단체 재능기부 협의</li> <li>- 춤+연출등 공연이 될 수 있도록 준비</li> </ul> </li> </ul>	총괄 분과
	미아보호소 및 장애우 컴퓨터 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 상시</li> <li>○ 장 소 : 건강·휴식마당</li> <li>○ 고려사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 휠체어 확보</li> <li>- 수화통역사 확보</li> <li>- 종사자 운영 교육</li> <li>- 미아방지용 이름표 달기</li> <li>- 지화명함 만들기</li> <li>- 홍보 현수막 게첨</li> <li>- 기타 이벤트 준비</li> </ul> </li> </ul>	자원 봉사 분과
농업기술 센터	가족놀이터	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월)/상시</li> <li>○ 장 소 : 건강·휴식마당(다목적운동장)</li> <li>○ 예상인원 : 10,000명</li> <li>○ 내 용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전래놀이 및 추억의 놀이 운영</li> <li>- 벗짚을 활용한 전통 놀이공간 확보</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전문강사 확보</li> <li>- 전년과 다른 전통놀이 검토</li> <li>- 즉석 이벤트 준비</li> <li>- 어린이날과 맞는 행사장 분위기 연출</li> <li>- 상품 등 준비</li> <li>- 어린이놀이터및시설물 안전요원 배치</li> </ul> </li> </ul>	총괄 분과

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
농업기술 센터	농촌이야기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월)/상시</li> <li>○ 장 소 : 건강·휴식마당</li> <li>○ 예상인원 : 10,000명</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재래농기구, 생활용품 전시·체험</li> <li>- 재활용품 활용 식물식재 및 꽃 등 조형물 설치</li> <li>- 참뽕 젤리만들기 체험 및 시식 실시</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포토존으로 활용할 수 있는 방안마련</li> <li>- 재래농기구 활용 설명과 체험을 안내하는 강사</li> <li>- 베란다 텃밭 화분 분양</li> </ul> </li> </ul>	총괄 분과
	귀농귀촌 홍보관 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월)/상시</li> <li>○ 장 소 : 미정</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 귀농귀촌 홍보 및 청년 창업 상담</li> <li>- 정착지원사업 안내</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상담 및 홍보는 최소화</li> <li>- 우리군 귀농인 생산품 전시판매 위주</li> <li>- 운영시간은 읍면 먹거리와 같게 추진</li> </ul> </li> </ul>	자원 봉사 분과
자치 행정과	환영리셉션	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4.(토) 16:30</li> <li>○ 장 소 : 협의결정</li> <li>○ 초청인원 : 300여명 내외</li> <li>○ 대 상 : 외부 및 관내 기관,사회단체장</li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전문mc 섭외</li> <li>- 의전에 소홀함이 없도록 준비철저</li> <li>- 역대 제전위원장 필히 초청</li> <li>- 화합과 동행을 위한 다양한 계층 초청</li> <li>- 선거법 위반소지 차단</li> <li>- 개막식 시간에 맞춰 진행</li> <li>- 만찬장에서 행사장까지 도보 유도</li> </ul> </li> </ul>	의전 홍보 분과

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
자치 행정과	위도 띠벳놀이	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.5(일)~5.6(월) / 2일간</li> <li>○ 장 소 : 보물마당(교육청사거리 ~ 구 문화원 앞)</li> <li>○ 예상인원 : 2,000명</li> <li>○ 내 용 : 위도띠벳놀이 재현</li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군민 다수 참여방안 마련</li> <li>- 위도 띠벳놀이를 재미있게 진행할 수 있는 mc 섭외</li> <li>- 전통과 재미를 결합한 형태 추진</li> <li>- 띠베는 마실 소개마당에 전시 및 관리</li> <li>- 개양할미와 만선, 관광객을 결합한 퍼포먼스 진행</li> <li>- 띠벳줄을 관광객과 함께 당길수 있도록 관광객 사전 모집</li> <li>- 교통 및 안전요원 배치 등 안전대책 수립</li> </ul> </li> </ul>	기획분과
	주렁주렁 행운을 잡아라	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간</li> <li>○ 장 소 : 건강·휴식 마당 터널</li> <li>○ 예상인원 : 1,000명</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광객 참여형 프로그램</li> <li>- 공중에 매달린 행운을 잡는다</li> <li>- 행운주머니 속에는 행운이들과 연관된 쿠폰이 들어있어 소정의 상품으로 교환</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어린이와 어른이 참여할 수 있도록 준비하되 재미를 가미해 진행 필요</li> <li>- 행운주머니와 캡슐을 준비하되 행운주머니는 원색 천으로 준비</li> <li>- 행운이들과 연계한 특산품 준비</li> <li>- 사전 홍보 및 접수 방안 마련</li> <li>- 체험료를 받을 수 있도록 준비</li> <li>- 시설 설치 방안 마련(축제팀과 협의)</li> <li>- 시설 안전대책 수립</li> </ul> </li> </ul>	기획분과
	마실깨비 골든벨	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.5.(일)</li> <li>○ 장 소 : 보물마당</li> <li>○ 예상인원 : 2,000명</li> </ul>	기획분과

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내 용 : 어린이를 대상으로 할로인 데이 운영</li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 불안교육청과 협의 필요</li> <li>- 참여 어린이 할로인 복장후 참석</li> <li>- 진행 MC섭외 및 퀴즈풀이 문제 준비</li> <li>- 관내 유치원별 퀴즈대항 추진</li> <li>- 참여자 전체 다함께 춤추는 율동 준비</li> <li>- 안전요원 배치 및 안전대책 수립</li> </ul> </li> </ul>	
농업 경영과	마실 체험! 현장 속으로	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4.(토)~5.6(월) / 3일간</li> <li>○ 장 소 : 주제마당</li> <li>○ 예상인원 : 10,000명</li> <li>○ 내 용 : 5개 이색마을 선정, 축소판 체험장 운영</li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광객 및 군민 다수 참여 유도</li> <li>- 체험비 징수방안 고려</li> <li>- 1일 2회 이상 관광객이 체험재료를 활용한 먹거리 상품 개발</li> <li>- 체험장 선택시 일반체험이 아닌 마 을의 가장 이색적인 상품 선택</li> <li>- 마을의 역사적인 유래, 지형 등의 사진을 수집하여 전시</li> <li>- 가열 집기 사용시 소방 안전대책 수립</li> <li>- 안전요원 배치 및 안전대책 수립</li> </ul> </li> </ul>	체험 행사 분과
	하늘선물 감자수확체험	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.5(일) / 2일간</li> <li>○ 장 소 : 체험장(동진면)</li> <li>○ 예상인원 : 400명</li> <li>○ 내 용 : 감자수확 체험, 부대행사</li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 종합계획 수립</li> <li>- 체험객 모집 자체 홍보계획 수립</li> <li>- 모집요강 및 인터넷 접수 방안 마련</li> <li>- 축제장에서 접수방법 마련</li> <li>- 5월은 가족의 달인 만큼 가족이 함께 하는 팀 우대방안 마련</li> <li>- 안전관리대책 수립</li> </ul> </li> </ul>	체험 행사 분과

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
농업 경영과	마실장터	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간</li> <li>○ 장 소 : 건강·휴식마당</li> <li>○ 운영부스 : 12동(홍보2, 판매10)</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마실장터 판매부스 모집 및 운영</li> <li>- 부안특산품 홍보관 설치 운영</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마실장터 운영자 모집</li> <li>- 특산품 소량 판매 유도</li> <li>- 운영자 카드단말기 필수</li> <li>- 운영자에 대한 교육, 운영방법 교육 → 21:00까지 운영할 수 있도록 조치</li> <li>- 원산지표시, 가격표 등 특색있게 비치</li> <li>- 타 프로그램과 연계 특산품 활용할 수 있도록 운영자와 협의</li> <li>- 판매 물품과 어울리는 복장 유도</li> <li>- 매일 아침 09:00까지 물건정리 후 행사장으로 차량 진입금지 안내</li> <li>- 물건에 대한 관리책임 공지</li> <li>- 부안특산품 홍보관은 특색 있으면서 고급스럽게 준비(전년도 참고)</li> <li>- 안전관리대책 수립</li> </ul> </li> </ul>	자원 봉사 분과
친환경 축산과	부안 마실길 걷기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)</li> <li>○ 장 소 : 마실길 6, 7코스</li> <li>○ 예상인원 : 3,000명</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마실길 6,7코스 걷기행사</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 체험객 모집 자체 홍보계획 수립</li> <li>- 완주자에 대한 기념품 준비</li> <li>- 어린이 및 노약자 등 중도 포기자 수송방안 마련</li> <li>- 체험객 수송차량 확보</li> <li>- 6,7코스 마실길 환경 정비</li> <li>- 행사 종점인 곰소다용도 부지에서 경품추첨 검토포(곰소젓갈)</li> <li>- 체험객 준비운동 안전관리대책 수립</li> </ul> </li> </ul>	의전 홍보 분과



부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
친환경 축산과	청소종합대책 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.3.(목)~5.7(화) 5일간</li> <li>○ 장 소 : 주행사장 및 연계행사장</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행사장 / 주행사장 청소</li> <li>- 화장실 청소</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행사장 주변 상가 화장실 사용 협조</li> <li>- 마실축제 대비 대청소 계획 수립</li> <li>- 청소물품·재활용·음식물 수거함 배치</li> <li>- 공중화장실 및 이동식 화장실 청결 유지 전담반 배치</li> <li>- 행사장 주변 08:00이전 청소 마무리</li> <li>- 읍면 먹거리부스 쓰레기 리어카 활용 수시 수거</li> <li>- 자원봉사자 활용 상시 쓰레기 청소</li> <li>- 전 부스 공용쓰레기 봉투 지급</li> </ul> </li> </ul>	환경 생태 보전 분과
해양 수산물	마실 유랑극단 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4.(토)~5.6(월) / 상시</li> <li>○ 장 소 : 축제장 일원</li> <li>○ 내 용 : 다양한 복장 유랑극단 순회</li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유랑극단 운영단체 섭외</li> <li>- 프로그램 세부 실행계획 수립</li> <li>- 다양한 캐릭터 복장 확보</li> <li>- 축제장 내 이동 동선 계획 수립</li> <li>- 흥겨운 퍼포먼스 운영</li> <li>- 관광객 참여시 사은품 지급방안 수립</li> </ul> </li> </ul>	체험 행사 분과
	마실! 체험 현장속으로,  바다생물과 함께 신나는 숨박꼭질	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월)3일간</li> <li>○ 장 소 : 축제장 / 모항 갯벌 체험장</li> <li>○ 예상인원 : 10,000명</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축제장 및 갯벌체험장 수산물 체험</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광객이 참여하기 편한 복장등 임대</li> <li>- 탈의·샤워실 준비</li> <li>- 축제장내(체험마실) 설치 계획 수립</li> </ul> </li> </ul>	체험 행사 분과

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
해양 수산과		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 매일 2회 이상 축제장과 체험장 시식 코너 운영</li> <li>- 축제장 ~ 모항 갯벌 체험장까지의 관광객 이동 계획 수립</li> <li>- 체험객 모집방안 마련</li> <li>- 갯벌해수욕장 안전요원 배치계획 수립</li> </ul>	
	오감 자연동화 여행	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4.(토)~5.6(월) 3일간</li> <li>○ 장 소 : 줄포만 갯벌 생태공원</li> <li>○ 예상인원 : 20,000명</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 줄포생태공원 자체 프로그램</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자체 세부 프로그램 / 홍보</li> <li>- 가족단위 프로그램 다수 배치</li> <li>- 관광객 편의시설 준비</li> <li>- 안전관리대책 수립 및 요원 배치</li> </ul> </li> </ul>	체험 행사 분과
문화 관광과	여는마당	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)</li> <li>○ 장 소 : 보물마당(주무대)</li> <li>○ 예상인원 : 5,000명</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 식전공연 / 주요 인사 동영상</li> <li>- 개식</li> <li>- 주제공연 / 축하공연</li> <li>- 불꽃쇼</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현대+고전을 가미한 식전공연</li> <li>- 주요인사 축사는 동영상으로 대체</li> <li>- 주제공연은 20분 이내 준비</li> <li>- 불꽃쇼 관련 관련기관 사전 협의</li> <li>- 학생부터 성인까지 아우르는 출연진 섭외</li> <li>- 안전관리 대책 수립</li> </ul> </li> </ul>	행사 진행 분과
	닫는마당	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.6(월)</li> <li>○ 장 소 : 보물마당(주무대)</li> <li>○ 예상인원 : 3,000명</li> <li>○ 내 용 : 다시 만날 것을 약속</li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광객 다수 참여방안 마련</li> <li>- 식전공연 섭외</li> <li>- 안전관리대책 수립 및 요원 배치</li> </ul> </li> </ul>	행사 진행 분과

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
문화 관광과	마실열린음악회 / 뮤지컬 갈라쇼	○ 기 간 : 2019.5.4(토) ○ 장 소 : 보물마당(주무대) ○ 예상인원 : 5,000명 ○ 내 용 - 방송국관 연계한 연예인 공연 ○ 고려사항 - 전 연령층이 참여 가능한 출연진 섭외 - 안전요원배치 계획 수립	행사 진행 분과
	종합안내소 설치 운영 (행사장 밖)	○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간 ○ 장 소 : 부안·줄포 IC, 예술회관 앞, 행안초등학교 앞 ○ 내 용 - 행사장 밖 주요 관광안내소 설치운영 ○ 고려사항 - 인력배치계획수립 - 외국어 안내 가능 자원봉사자 모집 - 축제 및 관광관련 책자 비치 - 안전요원배치 계획 수립	의전 홍보 분과
	2023세계잼버리를 잡아라	○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간 ○ 장 소 : 구매창공원(휴식마당) ○ 예상인원 : 5,000명 ○ 내 용 : 매창공원 내 캠핑장 20개설치 ○ 고려사항 - 관광객이 직접 참여하는 체험프로그램 계획 수립 - 안전관리대책 수립 및 요원 배치	총괄 분과
	블랙이글스 에어쇼	○ 기 간 : 2019.5.4(토) ○ 장 소 : 부안읍 시가지 상공 ○ 내 용 - 공군 블랙이글스 비행단 에어쇼 ○ 고려사항 - 행사기간 및 시간에 대해 공군과 협의하여 진행될 수 있도록 사전 준비	의전 홍보 분과
	매창제례	○ 기 간 : 2019.5.5(일) ○ 장 소 : 매창묘 앞(휴식마당) ○ 내 용 : 제사의식 ○ 고려사항 - 매창제례 의식에 관광객 참여 유도 - 사전행사등은 축제팀과 협의 진행	의전 홍보 분과

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
문화 관광과	제7회 전국 농악 경연대회  전국 우수 농악 공연	○ 기 간 : 2019.5.5(일) ○ 장 소 : 부안초등학교, 마실 보물마당 ○ 예상인원 : 3,000명 ○ 내 용 - 농악 경연대회, 수상 우수농악 공연 ○ 고려사항 - 대회 주관단체와 사전 협의 - 행사일정 축제팀과 조율 - 시상 작품은 축제장내 에서 공연 - 안전관리 대책 수립	의전 홍보 분과
	군립농악단 공연	○ 기 간 : 2019.5.4.(토) ○ 장 소 : 보물마당 ○ 예상인원 : 10,000명 ○ 내 용 : 군립농악단 공연 ○ 고려사항 - 행사일정 축제팀과 조율 - 개막식 길거리 공연 동선계획 수립 - 안전관리 대책 수립	의전 홍보 분과
	거리로 나온 예술공연	○ 기 간 : 2019. 5. 4(토) ○ 장 소 : 건강·휴식마당 ○ 내 용 - 부안지역 동호회 예술단체 공연 ○ 고려사항 - 평생학습 발표회 우수작 및 동호회 단체 섭외 - 1시간 이내 프로그램 준비 - 생활문화 동호회 회원들이 다수 참여할 수 있도록 홍보	행사 진행 분과
	청자박물관과 함께하는 마실축제	○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간 ○ 장 소 : 청자박물관 ○ 내 용 : 청자박물관 자체행사 ○ 고려사항 - 관광객 참여 다양한 행사 준비 - 체험거리에서 청자 및 흙놀이 준비, 생활도자전시 등 - 청자 상품 판매	체험 행사 분과

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
	부안 미디어 아트쇼	○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간 ○ 장 소 : 사랑의 매창 테마 전시관 ○ 내 용 : 매창의 사랑을 미디어 아트쇼 로 구성 운영(10분) ○ 고려사항 - 매창의 강한 사랑의 스토리 전개 - 주변의 경관을 활용한 아트쇼 진행 - 아트쇼 진행시 관광객 안전관리 계획	행사 진행 분과
	마실축제 관광객 집계	○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간 ○ 장 소 : 8개소 - 외곽 3곳, 행사장 5곳 ○ 내 용 - 마실 축제 기간 관광객 방문 집계 ○ 고려사항 - 자원봉사자를 활용한 집계요원 모집 - 문화관광부 평가방법에 의한 집계 장소 선정 - 자원봉사자 교육 (집계철저)	자원 봉사 분과
미래창조 경제과	팔도장터 마실 관광열차 운영	○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간 ○ 장 소 : 부안상설시장 , 축제장 ○ 참여인원 : 1,000명 ○ 내 용 - 코레일과 협약을 통한 외부 관광객 모집 부안지역 관광 ○ 고려사항 - 코레일과 사전 협의 - 관광객 관광코스 개발 - 축제장과 재래시장 이동 동선 계획 수립 - 부안특산품 판매 유도	의전 홍보 분과
	어린이 그림 그리기 대회	○ 기 간 : 2019.5.5.(일) ○ 장 소 : 주재마당 ○ 참여인원 : 100명 ○ 내 용 : 수채화 및 크레파스화 ○ 고려사항 - 그림 그리기 민간단체 섭외 - 그림그리기 전국대회요강 계획 수립 - 그리기대회 참여를 위한 홍보계획 수립 - 시상확보 계획 수립	체험 행사 분과

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
미래창조 경제과	마실 맛 음식 품평회	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4.(토) ~ 5.6/ 상시</li> <li>○ 장 소 : 건강마당(문화원 옆)</li> <li>○ 내 용 :향토음식 품평회후 축제기간내 음식판매관 운영</li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 평가에 관광객, 군민 참여방안 마련</li> <li>- 다양한 이벤트 준비</li> <li>- 부안대표 식자재 오디, 뽕, 해초, 부안쌀을 활용한 음식개발</li> <li>- 현장에서 조리하여 전시 및 시식</li> <li>- 운영시 무료시식에 대한 선거법 검토</li> </ul> </li> </ul>	자원 봉사 분과
	숙박 및 음식 종합대책 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.3.2 ~ 5.6</li> <li>○ 대 상 : 위생업소</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위생업소 환경위생 개선 및 실태파악</li> <li>- 위생업소 교육</li> <li>- 바가지요금 근절대책 수립</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 요식업업체 위생교육 및 마실축제 식권 사용 협조요청</li> <li>- 축제기간 중 숙박요금 불법인상 단속</li> <li>- 위생업소에서 마실축제 홍보물 비치</li> <li>- 축제 홍보포스터 부착 협조</li> <li>- 전체 위생업소에 대해 축제전 교육 실시 (외부평가 중요 항목)</li> <li>- 축제기간중 요식업업체 화장실 개방</li> </ul> </li> </ul>	환경 생태 보전 분과
재무과	마신택시(버스) 및 코끼리 차 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2018.5.4(토)~5.6(월) / 3일간</li> <li>○ 장 소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1코스 : 상설시장 승강장~구소방서~교육청</li> <li>- 2코스 : 부안수협~하이마트~구소방서~ 교육청</li> <li>- 3코스 : 임시주차장 ~ 축제장</li> <li>- 4코스 : 예술회관 ~ 주공3차 후문</li> </ul> </li> </ul>	자원 봉사 분과



부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
재무과		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운송수단 : 택시, 버스, 관람차</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광객 수송용 관람 열차 운행</li> <li>- 행사기간 승강장 대기 노약자 수송</li> <li>- 임시 주차장에서 축제장 운영</li> <li>- 운행시간 : 10:00 ~ 19:00</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 승강장 설치지점 조사</li> <li>- 관광객 편의를 고려한 운영동선 확보</li> <li>- 안전요원 배치 및 대책 수립</li> <li>- 안전요원 복장 통일</li> </ul> </li> </ul>	
	워터 펀펀마당 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토) ~ 5.5(월) 중2일간</li> <li>○ 대 상 : 주제마당</li> <li>○ 참여인원 : 1,000명</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인체에 무해한 켈러파우더를 상대팀에 뿌리며 물총을 쏘는 대전</li> <li>- 소방차 동원 물 뿌리기와 물 폭탄 맞기 진행</li> <li>- 물풍선 던지기 병행</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 켈러파우더 준비</li> <li>- 참여 체험객 1일500명이상 사전 모집</li> <li>- 참여 관광객에 흰색 티셔츠 지급</li> <li>- 소방서와 협의</li> <li>- 주변 피해 예방 대책 수립</li> <li>- 물 공급 대책 수립</li> <li>- 안전관리 대책 수립</li> </ul> </li> </ul>	행사 진행 분과
민원 소통과	마실원정대	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간</li> <li>○ 장 소 : 주제마당</li> <li>○ 참여인원 : 1,000명</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축제장 전역을 돌며 다양한 미션을 수행</li> <li>- 3계별 미션을 수행하고 승급</li> <li>- 사전 미션 수행자 모집 <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 외국유학생, 커뮤니티를 통한 모집</li> <li>→ 전국 게스트 하우스와 연계</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	행사 진행 분과

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
민원 소통과		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실행계획 수립전 총감독과 협의</li> <li>- 미션수행 완료시 상품 준비</li> <li>- 원정대 운영인력 유경험자 모집</li> <li>- 참여자 복장 단일화</li> </ul> </li> </ul>	
	내게도 이런 시절이	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간</li> <li>○ 장 소 : 주재마당</li> <li>○ 참여인원 : 1,000명</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광객이 옛날교복, 교련복, 한복 등 입고 축제장을 돌아다니도록 유도</li> <li>- 옛날 과자 등 판매등 체험</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재미있는 셀카 제출시 사은품 지급 등 체험객에 대한 인센티브 부여</li> <li>- 부스는 최대한 옛스럽게 꾸밈</li> <li>- 진행 직원 복장도 옛날 복장 착용</li> <li>- 어린이들이 입을 수 있도록 준비</li> <li>- 부스 앞에서 옛날 놀이 체험 유도</li> </ul> </li> </ul>	체험 행사 분과
새만금 국제협력과	이웃사촌 공연한마당	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.5(일) / 2일간</li> <li>○ 장 소 : 보물마당(주무대)</li> <li>○ 내 용 : 자매결연 지자체의 예술단체 초청 공연</li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3개 단체 이상 초청 협조</li> <li>- 관광객이 즐겁게 감상할 수 있는 프로그램 준비</li> <li>- 교통비 및 식비에 한해 지급하되 서류 징수</li> <li>- 자매도시인 만큼 관계자에 대한 세심한 예우</li> </ul> </li> </ul>	행사 진행 분과

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
새만금 국제협력과	자매도시 초청 및 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간</li> <li>○ 대 상 : 자매도시, 향우</li> <li>○ 내 용 : 자매도시 관리</li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자매도시 및 향우 영접 등 종합대책 수립</li> <li>- 자매도시 단체장 축하영상 제출</li> <li>- 자매도시 예술공연 단체 섭외 협조</li> <li>- 마을 체험별 체험객 모집계획 수립</li> </ul> </li> </ul>	의전 홍보 분과
	누에타운 자체행사	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간</li> <li>○ 장 소 : 누에타운, 청소년 수련원</li> <li>○ 내 용 : 자체행사</li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광객 참여 다양한 행사 준비</li> <li>- 축제장내 놀이거리에서 실시 검토</li> <li>- 빵 관련 상품 전시, 판매, 시식</li> </ul> </li> </ul>	의전 홍보 분과
푸른 도시과	마실뮤직박스 운영 (대동 한마당)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.6(월)</li> <li>○ 장 소 : 보물마당(주무대 앞)</li> <li>○ 참여인원 : 5,000명</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마실축제 폐막을 알리는 메인 행사로 관광객과 군민이 함께 즐기는 댄스타임</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광객이 참여할 수 있도록 유도 → 인도에 있는 관광객을 참여시키는 방안 마련</li> <li>- 관내 기관단체 임직원 및 각급 학교 학생 참여방안 마련</li> <li>- 폐막공연 종료시 의자철거 즉시 시행</li> <li>- 다수 군민 참여 유도</li> <li>- 안전관리 대책 수립</li> </ul> </li> </ul>	행사 진행 분과
	야간경관 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4.(토) ~ 5.6(월) / 상시</li> <li>○ 장 소 : 축제장</li> <li>○ 참여인원 : 10,000명</li> <li>○ 내 용 : 매창공원 야간경관 운영</li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축제장 야간 경관 전기 시설 점검</li> <li>- 전기 온·오프 사항 점검</li> <li>- 축제장내 경관 운영에 따른 안전점검 계획 수립</li> </ul> </li> </ul>	행사 진행 분과

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
푸른도시과	족욕 체험장 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4.(토) ~ 5.6(월) / 상시</li> <li>○ 장 소 : 사랑의 마당</li> <li>○ 참여인원 : 100명</li> <li>○ 내 용 : 매창공원내 족욕 체험장 운영</li> <li>○ 고려사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 흐르는 물을 가두어 사용</li> <li>- 관광객 이용시간 계획 수립</li> <li>- 오디가루, 아로마가루등 혼합액 점검</li> <li>- 관광객 안전계획 수립</li> </ul> </li> </ul>	체험 행사 분과
	가로경관조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019. 2월 ~ 4월</li> <li>○ 장 소 : 부안읍 시가지</li> <li>○ 내 용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행사장 주변 꽃 장식 및 가로경관 정비</li> <li>- 토끼어리</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농업기술센터와 사전협의 꽃묘 재배</li> <li>- 행사장 주변 가로환경 조성관련 마실 축제 TF팀과 사전 협의</li> <li>- 축제장 주변 소나무 등 3월 이전 전지</li> <li>- 가로등 안전점검 실시</li> <li>- 교통섬 화단조성</li> <li>- 배너대 정비 및 설치</li> <li>- 불법옥외광고물 철거</li> </ul> </li> </ul>	시설 교통 분과
건설 교통과	버스킹 공연	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4.(토) ~ 5.6(월) / 상시</li> <li>○ 장 소 : 건강·휴식마당(쉼터)</li> <li>○ 참여인원 : 10,000여명</li> <li>○ 내 용 : 쉼터내 버스킹 공연 진행</li> <li>○ 고려사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 편안하게 들을 수 있는 노래로 구성</li> <li>- 연출시간 계획 수립</li> </ul> </li> </ul>	행사 진행 분과
	교통 통제 및 주차장 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.3(금)~5.6(월) / 4일간</li> <li>○ 장 소 : 부안군일원</li> <li>○ 내 용 : 교통 통제 및 주차장 관리</li> <li>○ 고려사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2월 초까지 경찰서 교통계 등과 협의</li> <li>- 5.2~5.3은 행사장 주변 주차관리 통제</li> </ul> </li> </ul>	시설 교통 분과

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
건설 교통과		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 교통통제 및 주차장 관리요원 확보 및 사전교육</li> <li>- 축제 일정에 맞게 교통 통제계획수립</li> <li>- 교통관련 사회단체와 사전협의 근무</li> <li>- 행사장 출입차량 09시부터 통제</li> <li>- 관계기관과 버스노선 협의</li> <li>- 임시주차장 조성 및 부지확보</li> </ul>	
	행사장 노점상 관리 및 단속	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.7(월) / 3일간</li> <li>○ 장 소 : 부안읍일원</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축제기간 부안읍일원에서 노점상에 대해 사전 관리 및 단속</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부안읍 주변 야시장 설치 예상지 토지주 방문 협조요청</li> <li>- 야시장 예상 토지 주변에 현수막 설치</li> <li>- 행사장내 외지 노점상에 대한 철저한 단속</li> <li>- 사행심을 부추기는 시설(인형 뽑기, 못 박기 등) 철거</li> <li>- 인도변 천막설치 금지</li> </ul> </li> </ul>	시설 교통 분과
안전 총괄과	축제 안전관리 계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간</li> <li>○ 장 소 : 축제장 일원</li> <li>○ 내 용 : 축제 추진에 따른 안전관리 종합대책 수립 및 인력배치, 교육</li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안전관리계획 수립</li> <li>- 안전요원 사전확보 (공무원+자원봉사)</li> <li>- 안전요원 행동요령 사전 교육</li> <li>- 소방, 경찰, 구급차 사전 협의</li> <li>- 축제기간 안전관리실태 점검반 운영</li> <li>- 안전관련 장비 확보</li> </ul> </li> </ul>	시설 교통 분과

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
	샌드 아트쇼 동화 음악회 인형극	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4.(토)~5.6(일) / 기간중2일간</li> <li>○ 장 소 : 주제마당(테마전시관 입구)</li> <li>○ 내 용 : 동화음악회, 인형극, 샌드아트쇼</li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영 가능한 민간보조단체 섭외</li> <li>- 아이들이 즐길 수 있는 소재 선정</li> <li>- 주간과 야간 프로그램 운영계획 수립</li> <li>- 안전계획 수립</li> </ul> </li> </ul>	체험 행사 분과
	황금오디를 찾아라	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.5(일)~5.6(월) / 2일간</li> <li>○ 장 소 : 주제마당</li> <li>○ 내 용 : 오디를 이용한 관광객 참여 형 프로그램으로 오딧 물속 황금오디 찾기</li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오디 사전 확보</li> <li>- 1일 2회 진행</li> <li>- 체험비 어른5,000원, 어린이3,000원 정도 징수</li> <li>- 참가자수를 50명으로 제한 운영</li> <li>- 참가자 기념품은 축제팀과 협의</li> <li>- 안전요원 배치계획 수립</li> </ul> </li> </ul>	기획 분과
보건소	종합안내소 운영 (축제장 내측)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간</li> <li>○ 장 소 : 축제장</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축제 안내, 편의시설 제공</li> <li>- 외국인 통역서비스 제공</li> <li>- 축제 경관방송 진행</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광객이 안내요원을 쉽게 찾을 수 있는 복장과 위치 선정</li> <li>- 각종 축제관련 및 관광지 안내 책자 비치</li> <li>- 외국어 가능 자원봉사자 모집</li> <li>- 노약자에 대한 편의용품 확보</li> <li>- 시간대별 프로그램에 대한 경관방송 을 실시하되 외국어 병행</li> <li>- 종합안내소 근무자 친절교육 실시</li> </ul> </li> </ul>	의전 홍보 분과



부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
	방역 및 의료 종합대책반 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간</li> <li>○ 장 소 : 축제장 일원</li> <li>○ 내 용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축제장 방역 및 의료종합대책반 구성</li> </ul> </li> <li>○ 고려사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 의료종합대책반 부스에는 관광객이 쉽게 찾을 수 있도록 표시</li> <li>- 축제 기간 중 매일 방역실시</li> <li>- 축제장내 해충퇴치기 설치계획 수립</li> </ul> </li> </ul>	환경 생태 보전 분과
맑은물 사업소	다시부안 투어버스	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간</li> <li>○ 장 소 : 축제장 ~ 부안군 주요관광지</li> <li>○ 내 용 : 마실축제장을 찾은 관광객이 축제장에서 부안군 주요 관광지로 마실 나가는 프로그램</li> <li>○ 고려사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축제장에 찾은 관광객을 모집하여 1일 2회 이상 마실 여행 준비</li> <li>- 투어버스 부스를 운영하되 주요 관광지 사진 비치</li> <li>- 체험 마실 부안마을과 연계되는 투어 코스 계획 수립</li> <li>- 문화관광 해설사를 통해 안내</li> <li>- 관련사진 촬영 및 영상 촬영 협조</li> <li>- 안전대책 수립</li> </ul> </li> </ul>	체험 행사 분과
문화체육 시설사업소	마실 춤 퍼레이드 경연대회	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.5(일) / 2일간</li> <li>○ 장 소 : 보물마당</li> <li>○ 내 용 : 마실 축제의 주제인 소풍을 주제로 흥, 감동, 화합의 형태를 종합적으로 표현하는 춤 경연대회</li> <li>○ 고려사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대회 참가자 모집 철저</li> <li>- 세부 추진계획 및 대회 요강 준비</li> <li>- 주요부처 상훈 협의</li> <li>- 공정한 심사를 위한 심사위원 선정</li> <li>- 관람객 편의시설 확보</li> <li>- 출연자 안전관리 대책 수립</li> </ul> </li> </ul>	기획 분과

부서별	프로그램 명	실행계획 작성 시 고려사항	제전위 분과
읍·면	읍면 먹거리 장터 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간</li> <li>○ 장 소 : 주공3차 앞 도로</li> <li>○ 내 용 : 읍면 주요 농산물을 활용 관광객에게 먹거리를 제공</li> <li>○ 고려사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모든 음식은 테이크아웃으로 5종, 품목당 3,000원 이하로 준비 (전년도 참고)</li> <li>- 식사류 및 파전류 금지</li> <li>- 매일 아침 09:00 이전 모든 준비 완료 해야 하며 09:00이후 차량통행 금지</li> <li>- 대 용량 가전제품 사용시 사전 협의</li> <li>- 농산물은 특산물장터에서만 판매가능</li> <li>- 운영요원은 읍면별 특색있는 복장 착용</li> <li>- 쓰레기는 부스 주변에 방치하면 안되며 장터 밖으로 이동</li> <li>- 부스는 최대한 특색있게 조성하되 음식 가격표 및 안내판 설치</li> <li>- 계절영업허가 취득</li> <li>- 요금은 카드결제 의무화</li> <li>- 먹거리 메뉴 개발은 3월까지 완료</li> <li>- 장터 활성화를 위한 특별이벤트 준비</li> <li>- 위생관리 철저</li> <li>- 도로변 무질서한 음주 금지</li> </ul> </li> </ul>	자원 봉사 분과
	주민참여 프로그램	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2019.5.4(토)~5.6(월) / 3일간</li> <li>○ 프로그램 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부안 최고의 마실을 찾아라</li> <li>- 위도띠뱃놀이</li> <li>- 마실뮤직박스</li> <li>- 개·폐막식</li> </ul> </li> <li>○ 참여방법→추후 관련실과소 계획통보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각읍면 단체등이 마실축제 주제곡에 맞춰 춤 연습 후 읍면 부스 앞에서 플래시몹 참여</li> </ul> </li> </ul>	행사 진행 분과

## VII

## 담담업무별 컨설팅 추진계획

## ① 컨설팅 개요

- 일 시 : '19. 2. 18 ~ '19. 2. 22(5일간)
- 장 소 : 부안문화의 전당 2층 축제팀 사무실
- 대 상 : 부안마실축제 총감독, 축제팀, 분야별 담당자
- 내 용 : 제7회 마실축제 프로그램 운영방향, 계획 등

## ② 담당업무별 세부추진일정

부서별	프로그램 명	컨설팅 예정일	비 고
기획감사실	부안 최고의 마실을 찾아라	'19. 2. 18	
	마실주제 전시마당 운영		
	마실포레스트 UCC 공모		
주민행복지원실	마실락! 전국청소년 예능경연대회	'19. 2. 18	
	마실운동회		
	플래시몹		
농업기술센터	가족놀이터	'19. 2. 18	
	농촌이야기		
자치행정과	위도 띠뱃놀이	'19. 2. 19	
	주렁주렁 행운을 잡아라		
	마실깨비 골든벨		
농업경영과 (해양수산과)	체험! 부안마실	'19. 2. 19	
	하늘선물 감자 수확체험		
	마실장터		
친환경축산과	부안 마실길 걷기	'19. 2. 19	
	청소 종합대책 수립		
해양수산과	마실유랑극단 운영	'19. 2. 19	
	바다생물과 함께 신나는 숨박꼭질		
	체험!부안마실		
	오감 자연동화 여행		

부서별	프로그램 명	컨설팅 예정일	비 고
문화관광과	여는마당/ 닫는마당	'19. 2. 19	
	마실열린 음악회		
	종합안내소 운영		
	2023 세계 잼버리를 잡아라		
	블랙이글스 에어쇼		
	매창제례		
	제7회 전국농악 경연대회		
	군립농악단 공연		
	거리로 나온 예술공연		
	청자박물관과 함께하는 마실축제		
	부안미디어 아트쇼		
	마실축제 관광객 집계		
미래창조경제과	팔도장터 마실 관광열차 운영	'19. 2. 20	
	어린이 그림그리기 대회		
	마실맛 음식 품평회		
	숙박 및 음식 종합대책 수립		
재 무 과	마실택시(버스) 및 코끼리차 운행	'19. 2. 20	
	워터 편편마당 운영		
민원소통과	마실원정대	'19. 2. 20	
	내게도 이런 시절이		
새만금 국제협력과	이웃사촌 공연 한마당	'19. 2. 21	
	자매도시 초청 및 관리		
	누에타운 자체행사		
푸른도시과	마실 뮤직박스 운영(대동한마당)	'19. 2. 21	
	야간 경관 운영		
	족욕체험장 운영		
	가로경관 조성		
건설교통과	버스킹 공연	'19. 2. 21	
	교통통제 및 주차장 관리		
	행사장 노점상 관리 및 단속		

부서별	프로그램 명	컨설팅 예정일	비 고
안전총괄과	축제안전관리 계획 수립	'19. 2. 21	
	동화음악회 · 인형극		
	샌드 아트쇼		
보건소	황금 오디를 찾아라	'19. 2. 22	
	종합안내소 운영		
	방역 및 의료 종합대책반 운영		
맑은물사업소	다시부안 투어버스	'19. 2. 22	
문화체육시설사업소	마실피레이드춤 경연대회	'19. 2. 22	


## VIII

## 마실축제 제전위원회 운영계획

### 1 운영조직 체계도

#### 【 제전위원회 기구표 】

- 명칭 : 부안 마실축제 제전위원회(위원장 이석기)
- 인원 : 71명
- 기구표 : 8개 분과



## 2 분과별 담당프로그램

분 과	담당 프로그램 (업무)	위원
총괄분과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 플레시몹</li> <li>○ 가족놀이터</li> <li>○ 농촌이야기</li> <li>○ 2023 세계잼버리를 잡아라</li> </ul>	김종률 김원철 김현철 최영기 김윤우 이동석 오재량 안병관
기획분과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부안최고의 마실을 찾아라</li> <li>○ 마실주제 전시마당 운영</li> <li>○ 위도 띠뱃놀이</li> <li>○ 주렁주렁 행운을 잡아라</li> <li>○ 마실깨비 골든벨</li> <li>○ 황금오디를 찾아라</li> <li>○ 마실퍼레이드 춤 경연대회</li> </ul>	이명숙 이덕순 김슬지 송지현 김정기 박연미 함은미 김광희 이광영
의전홍보분과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프레스센터운영/ 마실포레스트 UCC 공모</li> <li>○ 마실축제 종합홍보</li> <li>○ 환영리셉션</li> <li>○ 부안마실길 걷기</li> <li>○ 종합안내소 설치 운영 (행사장 내, 밖)</li> <li>○ 블랙이글스 에어쇼</li> <li>○ 제6회 전국농악경연대회 및 공연 / 매창제례</li> <li>○ 팔도장터 마실관광열차 운영</li> <li>○ 누에타운 자체행사</li> <li>○ 자매도시 초청 및 관리</li> </ul>	차채봉 배인태 이한홍 김진태 오세준 조남출 김대중 이옥수 장용석
행사진행분과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여는마당 ○ 닫는마당</li> <li>○ 마실열린음악회</li> <li>○ 뮤지컬 갈라쇼</li> <li>○ 거리로 나온 예술공연 ○ 부안미디어 아트쇼</li> <li>○ 워터 편편마당</li> <li>○ 마실원정대</li> <li>○ 이웃사촌 공연 한마당</li> <li>○ 마실 뮤직박스 운영 ○야간경관 운영</li> <li>○ 버스킹 공연</li> </ul>	김종문 이영식 송정철 정점수 김옥길 정상오 황옥수 김인술 최기철

분 과	담당 프로그램 (업무)	위원
자원봉사분과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마실락! 전국청소년 예능경연대회</li> <li>○ 마실운동회</li> <li>○ 미아보호소 및 장애우 쉼터 운영</li> <li>○ 귀농귀촌 홍보관 운영</li> <li>○ 마실장터</li> <li>○ 마실축제 관광객 집계</li> <li>○ 마실택시(버스) 및 코끼리차 운영</li> <li>○ 읍면 먹거리장터 운영</li> <li>○ 마실맛 음식 품평회</li> </ul>	남정수 김봉철 변도운 박용석 최덕례 이인환 임명자 강인철 김효녀
환경생태보전분과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청소종합대책</li> <li>○ 숙박 및 음식 종합대책</li> <li>○ 방역 및 의료종합대책반 운영</li> </ul>	배의명 김갑곤 전기환 이춘섭 주점숙 김일규 박영석 김인배
체험행사분과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 체험 부안마실</li> <li>○ 하늘선물 감자수확체험</li> <li>○ 마실 유랑극단 운영</li> <li>○ 바다생물과 함께 신나는 숨바꼭질</li> <li>○ 오감 자연동화 여행</li> <li>○ 청자박물관과 함께하는 마실축제</li> <li>○ 어린이 그림그리기 대회</li> <li>○ 내게도 이런 시절이</li> <li>○ 족욕 체험장 운영</li> <li>○ 다시부안 투어버스 운영</li> <li>○ 샌드아트쇼/ 동화음악화·인형극</li> </ul>	김수연 박 진 홍춘기 김종기 황정희 황선관 정경미 이문순 이종원
시설교통분과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가로경관 조성</li> <li>○ 교통통제 및 주차장 관리</li> <li>○ 행사장 노점상 관리 및 단속</li> <li>○ 축제 안전관리 계획</li> </ul>	김태수 이봉길 김형대 허재현 김봉례 김순임 최점자 염상섭

## IX

## 종합 홍보계획

## 1 기본 목표

- 체계적 홍보를 통한 범국민 관심 고취 및 군민들의 자발적 참여 유도
- 지속적인 홍보를 통한 축제의 연속성과 정체성을 확립하고 부안군을 대표하는 성공적인 축제로 이끌고자 함

## 2 기본 방침











- 마실 축제 이미지 변신(축제의 주제와 장소 변경)에 대한 집중 홍보로 군민들의 관심 및 참여를 유도
- 지역의 역사자원 및 「마실」의 고유 의미를 강조한 행사 프로그램 등의 적극 홍보로 부안에서만 볼 수 있는 축제임을 강조
- 다양하고 현장감 있는 양방향 소통 홍보 강화를 위한 온오프라인 확대

## 3 홍보 전략

구분	1단계	2단계	3단계	4단계
목표	축제 인지도 및 관심 제고	공감대 확산 방문 및 참여 집중 홍보	축제 이슈화	평가 및 향후 비전 제시
기간	‘19. 1월 ~ ’ 19. 2월말	‘19. 3월 ~ 4월말	5월초 ~ 행사기간	‘19. 5월 이후
내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 축제 일정 및 장소알림</li> <li>▪ 프로그램 확정 및 추진·협조사항 홍보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 주민 참여 집중 홍보</li> <li>▪ 대외 홍보 집중</li> <li>▪ 축제 준비의 일상을 홍보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 대내·외에 마실 축제각인, 그 차별성홍보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 전국대표축제 선정되기 위한 방향성 제시</li> </ul>
방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공무원, 이장, 기관 사회단체 대상홍보</li> <li>▪ SNS 홍보채널 개설 홍보</li> <li>▪ 지역신문 및 방송사 보도</li> <li>▪ 각종 회의 시 홍보영상홍보</li> <li>▪ 실과소, 읍면 업무관련 기관·단체 홍보</li> <li>▪ 유관 기관·사회단체 방문</li> <li>▪ 홍보물 제작 배부</li> <li>▪ 인터넷홈페이지 홍보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 집중 타겟지역 집중홍보</li> <li>▪ 여행업체 외국인 참여협의</li> <li>▪ 부안마실 유튜브 채널 홍보</li> <li>▪ 파워블로거 집중육성 홍보</li> <li>▪ 언론매체, 방송광고 홍보</li> <li>▪ 홈페이지 및 온라인 홍보</li> <li>▪ 기획 홍보 강화</li> <li>▪ 부안군 일원 홍보물 설치</li> <li>▪ 도및시군 행사시 집중홍보</li> <li>▪ 관광업체 홍보물 발송</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 축제현장 서포터즈활동추진</li> <li>▪ 지역언론 홍보</li> <li>▪ 프레스센터 운영</li> <li>▪ 프로그램 유치</li> <li>▪ 매체홍보 집중화</li> <li>▪ UCC공모 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 행사성과평가</li> <li>▪ 축제 성과 기획보도</li> <li>▪ 축제 장기 비전 제시</li> <li>▪ 축제 결과 대내외 홍보</li> </ul>



#### 4 홍 보 방 법

 지상파 및 공중파 이용 홍보	➤	신문, 소식지, TV, 라디오
 온라인 홍보	➤	축제 홈페이지, 인터넷 배너광고, SNS 등
 지역주민홍보	➤	각종 회의 및 마을방송 및 출장 등
 기관·사회단체 홍보	➤	행사 지원·협조 및 참여 사항 홍보
 출향인사 홍보	➤	서한문 등 발송, 홍보 메신저로 활용
 관광업체 홍보	➤	웹투어 홍보 및 리플릿, 포스터 발송
 주요지역 출장홍보	➤	찾아가는 출장홍보단 구성(터미널, 역, 휴게소 등)
 인쇄물제작 홍보	➤	리플렛, 포스터, 스티커 등 홍보물 제작
 옥외광고물 제작 홍보	➤	플래카드, 애드벌룬, 선전탑, 가로기 등
 기타 홍보	➤	전광판, 전화연결음, 버스광고, 서울육교 등

#### 5 세부 추진계획

구 분	내 용	비고
지상파 홍보 (기획감사실 협조)	○ 언론매체홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 홍보기간 : 2019. 3월 ~ 축제기간</li> <li>• 홍보매체 : 도내 언론사 20사(지방지 14, 지역신문 6)</li> <li>• 주요내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신문사 기획보도 및 보도자료 제공</li> <li>- 지방지 등 1면 하단광고 홍보</li> <li>- 기자간담회 개최 및 프레스 센터 운영</li> </ul> </li> </ul>	‘19. 3월 ~ 축제기간

구 분	내 용	비고 (기간)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 뉴스나 정보 프로그램을 통한 축제 소개</li> <li>- 각종 뉴스 취재 보도, 각종 현장 리포트</li> <li>- 특집기사 및 각종 프로그램 관련 속보성 기사보도</li> </ul>	
공중파 홍보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ TV매체 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역방송 3사(전주MBC, KBS, JTV) SPOT 송출 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노출기간 20일</li> </ul> </li> <li>• TV 개별방송 유치를 통한 방송 연계 홍보 등</li> <li>• 전국 케이블 TV 및 JBC 유선방송 홍보협조공문 발송</li> </ul> </li> <li>○ 지역 라디오 방송 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 출퇴근 시간 및 점심시간 이용 라디오광고(20초분량)</li> <li>• KBS, MBC, JTV, CBS, TBN 등</li> </ul> </li> </ul>	'19. 4월 ~ 축제기간
온라인 홍보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 축제 홈페이지 운영 홍보(www.buanmasil.com) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 운영기간 : 2019. 1월 ~ 축제 종료시까지</li> <li>• 내 용 : 축제소개, 프로그램, 행사일정 등 안내</li> </ul> </li> <li>○ 포털사이트(네이버 또는 다음) 배너광고 홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기 간 : 2019. 4. 24 ~ 4. 30(7일간)</li> </ul> </li> <li>○ 모바일 여행전문 SNS미디어 활용 홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대 상 : 평균 30만 ~ 100만 회원 보유업체</li> <li>• 방 법 : 카드뉴스 작성 및 업로드 추진</li> </ul> </li> <li>○ 온라인 커뮤니티 입소문 광고 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대 상 : 온라인 여행업체 축제정보 제공</li> <li>• 방 법 : 블로그, SNS, 카페 업로드</li> </ul> </li> <li>○ 온라인 커뮤니티 입소문 광고 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대 상 : 온라인 여행업체 축제정보 제공</li> <li>• 방 법 : 블로그, SNS, 카페 업로드</li> </ul> </li> <li>○ 인플루언서 부안 초청 정기탐방단 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대 상 : 일 평균 3천~2만명 방문 인플루언서</li> <li>• 방 법 : 주요관광지 초청 및 방문, 포스팅게재</li> </ul> </li> <li>○ 마실축제 생생정보통신 캠페인 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축제 기간내 축제현장 스케치 및 소통형 캠페인</li> </ul> </li> </ul>	'19. 1월 ~ 축제기간

구 분	내 용	비고 (기간)
기관·사회단체 홍보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유관기관 및 사회단체 홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 기 간 : 2019. 1월 ~ 축제개막일 전까지 집중홍보</li> <li>● 대 상 : 관내 유관기관 및 사회단체</li> <li>● 방 법 : 군청 실과소 실정에 맞게 계획수립 시행</li> <li>● 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축제의 컨셉 및 행사 지원·협조, 참여 사항 홍보</li> <li>- 실과소 업무관련 회의 시 축제 홍보</li> <li>- 홍보물 협찬 등 기관 및 단체 이미지 제고기회 부여</li> <li>- 다각적 축제 참여 방안 등 축제의 분위기 조성</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	'19. 2월 ~ 축제 개막일 전
지역주민홍보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 읍면하부조직 및 군민 홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 기 간 : 2019. 1월 ~ 축제개막일 전 (2019. 4. 1일부터는 주민참여 집중홍보)</li> <li>● 대 상 : 리장, 군민 등</li> <li>● 방 법 : 읍면의 실정에 맞게 계획수립 시행</li> <li>● 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축제의 컨셉 및 행사 프로그램 자발적 참여 홍보</li> <li>- 플래카드(현수막) 및 포스터 게첨</li> <li>- 홍보물 리플렛, 전단 배부 및 발송</li> <li>- 각종 회의 및 마을 방문 축제 홍보활동 전개</li> <li>- 마을 홍보방송 수차례 실시</li> <li>- 공무원 마을 출장 시 수시 홍보</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	'19.1월 ~ 축제 개막일 전
출향인사 홍보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진위원장 서한문, 리플렛, 전단 등 홍보물 발송</li> <li>○ 군정 소식지 통한 축제 홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 목적 : 축제기간 중에 고향방문을 유도, 향우회원들의 고향축제 홍보 메신저로 활용</li> </ul> </li> </ul>	'19. 4 20일까지
전국 관광 업체 홍보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마실축제 기간중 국내외 단체관광객 유치 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 모집기간 : 2019. 4월까지</li> <li>● 모집인원 : 2,000명</li> <li>● 모집대상 : 외국인 등</li> <li>● 모집방법 : 전주한옥마을~마실축제~부안 주요관광지 연계상품을 통한 모집</li> <li>● 홍보방법 : 관광업체 직원 팸투어 및 포스터 발송</li> </ul> </li> </ul>	'19. 4월말까지

구 분	내 용	비고 (기간)
주요 타겟 지역 출장 홍보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마실축제 홍보단 출장 홍보(민간위탁) <ul style="list-style-type: none"> <li>•출장일시 : 지속</li> <li>•출장지역 : 인접시군 고속도로 휴게소 및 아파트, 각종 문화·체육 행사장, 공영터미널, 기차역, 전철 등 인구밀집지역</li> </ul> </li> <li>○ 공무원 업무·교육 관련 관외출장 시 축제홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 주요 내용 : 홍보용 축제 포스터 부착</li> </ul> </li> </ul>	'19. 1월 ~ 지속
인쇄물 제작 홍보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인쇄물 홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>•제 작 : 2019. 1월 부터 단계적 제작</li> <li>•제작물 :전단지(50,000), 포스터(10,000), 스티커(7,500)</li> <li>•배 부 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관 내 : 주요업소(음식, 숙박), 부안 주요관광지 및 안내소, 읍·면 및 유관기관·사회단체, 각급 학교 등</li> <li>- 관 외 : 고속도로 휴게소, 터미널, 기차역, 전국 주요 여행사, 관외인구밀집지역, 행사장 방문 관람객 등</li> </ul> </li> <li>•방 법 : 우편발송, 출장 비치·부착, 직접 전달</li> </ul> </li> </ul>	'19. 1. 1. ~ 4. 30. 집중홍보
옥외 광고물 제작 홍보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 플래카드(현수막) 게첨 <ul style="list-style-type: none"> <li>•제작 및 게첨 : '19. 4. 10일한</li> <li>•장 소 : 부안군 일원 및 관외지역(게시대 123개 - 관외 79, 관내 44)</li> <li>•방 법 - 주요 국도변 게첨으로 축제분위기 고취</li> <li>☞ 기관·사회단체 명의 현수막 일제 게첨 유도</li> </ul> </li> <li>○ 애드벌룬 제작·설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>•기 간 : 2019. 4. 20한</li> <li>•규 격 : 4구 / 2구 / 1구</li> <li>•수 량 : 10~16개(부안읍 일원 및 축제 연계 행사장)</li> </ul> </li> <li>○ 가로기(배너기) 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>•기 간 : 2019. 4. 20일한</li> <li>•수 량 : 300조</li> <li>•장 소 : 부안읍 시가지, 주요행사장 주변</li> </ul> </li> </ul>	

구 분		내 용	비고 (기간)
<b>옥외 광고물 제작 홍보</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선전탑 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기 간 : 2019. 4. 10일한</li> <li>• 수 량 : 5개</li> <li>• 장 소 : 동진강 입구, 신운교차로, 터미널사거리, 줄포IC, 새만금 입구</li> </ul> </li> <li>○ 메인행사장 입구 대형 조형물 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기 간 : 2019. 5. 2일한</li> <li>• 수 량 : 1개</li> <li>• 장 소 : 메인 행사장 입구</li> </ul> </li> <li>○ 교통안내 표지판 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기 간 : 2018. 5. 2일한</li> <li>• 규 격 : 0.9m × 1.8m(입간판) / 5m × 0.9m(플래카드)</li> <li>• 장 소 : 동진대교 ~ 부안읍, 동진대교 ~ 고마제 ~ 부안읍, 부안IC ~ 부안읍, 부안IC~웅중리 신기마을~부안읍, 줄포IC ~ 상서면 ~ 부안읍, 새만금방조제 ~ 격포 ~ 보안면, 새만금방조제~ 신재생에너지테마파크~부안읍</li> </ul> </li> </ul>	'19. 4월 중순 ~ '19. 5월 초순
기 타 홍 보	전광판 광고	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전국 주요 집객지역 전광판 광고 홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기 간 : '19. 4. 1. ~ 축제 종료시</li> <li>• 대 상 : 군청 등 도내 관공서, 한국지역진흥재단, 서울 정부종합청사, 서울시청, 전북일보사, 센트럴시티(승차장 게이트상단), 용산역 KTX 탑승구 상단 등</li> <li>• 방 법 : 텍스트 이미지 또는 영상물 제작 홍보</li> </ul> </li> </ul>	'19. 1월 ~ 축제기간
	전화 연결음	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부안군 공직자 휴대전화 및 행정전화 전 회선 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기 간 : '19. 2월 중순 ~ 축제종료시</li> </ul> </li> </ul>	

구 분		내 용	비고 (기간)
	버스광고	○ 전북지역 10대, 광주지역 10대 버스 광고물 부착 (군청버스 광고물 부착 포함)	
	유세차량 홍보	○ 홍보용 유세차량 대여(1대), 광고물 부착 및 대형 스크린 동영상 상영을 통한 홍보	
	우편발송	○ 홍보용 우편물 발송(초·중·고등학교, 여행사 등)	
	KT 영상홍보	○ 아파트, 빌딩 등 공동주거건물 승강기 내/외부에 LCD 영상 홍보	
	농협 자동화기기 홍보	○ ATM 현금 인출 대기 시 축제 홍보문안 표출 • 대 상 : 부안군 농협, 축협, 국민은행, 전북은행, 우체국기기	
	SMS, 이메일홍보	○ 관내 단체 임직원 및 공무원에게 SMS, 이메일 (전 공무원 공직자메일 포함)홍보	

## 6] 홍보 추진 일정표(제작 ■, 홍보 □)

내 용		제 작 및 홍 보 일 정								
주요내용	세부내용	2019년								
		1월	2월	3월	4월				5월	
					1일~10일	11일~17일	18일~24일	25일~29일	1일~Dday	
지상파 홍보	-언론매체 홍보의뢰		■	■	□	□	□	□	□	□
공중파 홍보	-TV스팟제작 등		■	■	□	□	□	□	□	□
온라인 홍보	-홈페이지구축 등		■	■	□	□	□	□	□	□
	-배너광고				■	■	□	□	□	□
	-SNS등 홍보 추진	■	■	■	■	■	■	■	■	■
지역주민 홍보	-대군민 홍보물상영 등		■	■	□	□	□	□	□	□
각종 단체 홍보	-축제지원,참여홍보		■	■	□	□	□	□	□	□
출향인사 홍보	-서한문 등 제작 발송				■	■	□	□	□	□
관광업체 홍보	-모집 홍보물발송				■	■	□	□	□	□

내 용		제 작 및 홍 보 일 정							
주요내용	세부내용	2019년							
		1월	2월	3월	4월				5월
					1일~10일	11일~17일	18일~24일	25일~29일	
주요지역 출장홍보	-전주시, 정읍시								
	-익산시, 군산시								
	-광주시, 부산시								
	-충청도, 경상도								
	-경기도, 강원도								
	-서울시, 인천시								
인쇄물제작 홍보	-리플렛								
	-포스터								
	-전단								
옥외광고물 제작 홍보	-플래카드								
	· 1차 제작·게첨								
	· 2차 제작·게첨								
	-애드벌룬								
	-선전탑								
	-대형조형물								
	-배너기								
	-안내표지판								
전광판광고	-무료전광판								
	-유료전광판								
전화연결음	-통화연결음								
버스광고	-군청버스								
	-전주·광주								
우편발송 홍보	-우편물 제작·발송								
KT영상 홍보	-영상물제작, 송출								
농협자동화기기	-홍보문안 제작홍보								
SMS,이메일홍보	-공무원 단체메일 등								

### ① 종합안내소 운영(최고의 서비스로 고객감동 실현)

- 운영기간 : 2019. 5. 4 ~ 5. 6 (3일간)
- 운영장소 : 3곳(주무대 부근, 교육청 사거리, 주공 3차 후문 입구)
- 근무인원 : 1일 10명(근무자 추후 확정)
- 운영규모 : 총괄반, 의료지원반, 질서유지반, 보도지원반, 통역지원반
- 임 무
  - 축제진행 및 프로그램 총괄
  - 행사장 및 프로그램 안내 서비스 제공
  - 외국인 통역 서비스 및 안내도우미 제공
  - 관광객 안전사고 예방 및 우천, 폭풍 등에 대비 시설물 안전관리
  - 자원봉사자 관리 및 음료수 지원
- 준비사항 : 행사안내 리플렛, 관광안내도, 안전대비 매뉴얼, 휠체어, 유모차, 유아식별용 명찰, 일회용 비옷, 모자, 기타 각종 안전장비 등

### ② 마실 셔틀택시(버스) 운영

- 운영기간 : 2019. 5. 3 ~ 5. 6 /4일간
- 운영대수 : 희망 조사 후 결정
- 운영구간
  - ┌ 제1코스 상설시장 승강장~구소방서 사거리~교육청 사거리
  - └ 제2코스 부안수협~하이마트사거리~구소방서~교육청사거리
  - └ 제3코스 임시주차장(할매곰탕 앞)~행안초교 로터리~축제장 앞
  - └ 제4코스 예술회관 ~ 주공3차 후문 앞
- 운영시간 : 오전 8시부터 반복 운행
- 운영방법 : 안전사고 예방을 위해 자원봉사자 차량탑승 승객 안전 도모



### **[3] 관람객 수송 코끼리 열차 운행**

- 운영기간 : 2019. 5. 4 ~ 5. 6 /3일간
- 운영대수 : 2대
- 운영구간 : 예술회관 앞 충전소 ⇨ 신 매창공원 입구
- 운영시간 : 오전 9시부터 10분 간격으로 왕복운행
- 운영방법 : 안전사고 예방을 위해 자원봉사자 차량탑승 승객 안전 도모

### **[4] 자원봉사자 모집·활용**

- 모집인원 : 700명 정도(3월중 모집예정)
- 모집분야 : 안내, 행사진행, 안전관리, 환경미화, 교통, 통역 등
- 근무시간 : 10:00 ~ 20:00 / 1일 5시간 근무 / 2교대
  - 오전 10:00 ~ 16:00 5시간    - 오후 16:00 ~ 20:00 5시간
- 처      우 : 상해보험가입, 식비·교통비 지원, 자원봉사  
                    확인증 발급, 근무복 지급 등

### **[5] 행사장 안전관리 용역**

- 용역기간 : 2019. 5. 3 ~ 5. 7 (5일간)
- 용역내용
  - 행사장 질서유지 및 안전관리
  - 외부상인 행사장 진입 및 행사운영 방해 행위
  - 시설물 파손, 도난 등 예방 활동
- 용역방법 : 전문 용역업체와 계약

### **[6] 행사보험 가입**

- 가입기간 : 2018. 5. 3 ~ 5. 7 (5일간)
  - ※ 위험요인이 많은 프로그램은 보험내용에 자세히 명시하고  
특약조건 붙임

## ① 기 본 방 침


### ① 관 련 근 거

- 공연법 제11조(재해예방조치)
  - 공연장 운영자는 화재 기타 재해예방을 위하여 당해 공연장 임무·배치 등 재해대처계획을 정하여 관할 자치단체장에게 신고하여야 한다.
  - 이 경우 자치단체장은 신고 받은 재해대처계획을 관할 소방서장에게 통보하여야 한다.
- 공연법 시행령 제9조(재해대처계획의 신고 등)
  - 공연장이외의 시설이나 장소에서 1천명 이상의 관람이 예상되는 공연을 하고자하는 자는 공연개시 7일전까지 안전관리인력의 확보·배치계획 및 공연계획서가 포함된 재해대처계획을 관할 자치단체장에게 신고하여야 한다.
  - 부안군 안전관리위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제2조


### ② 운 영 방 침

- 유관기관, 민간단체, 자원봉사단체와 기밀한 협조체계 유지
- 공연행사장에 대한 안전관리지침 준수
- 안전관리 종합대책 이행에 대한 지속적인 지도점검
- 공연 시작전 행사시설에 대한 사전 점검 실시
- 관람객에 대한 안전관리의식 고취를 위하여 공연 시작전 사전홍보
- 안전관리요원의 책임담당구역 지정으로 효율적 관리체계 구축

## ② 안전관리 체계



### ③ 단계별 추진계획



#### ④ 재해대처 계획

##### ① 축제장소 및 시설물 관리자 임무와 관리조직

###### ○ 관리조직

- 총괄책임자 : 이석기 (휴대폰: 010-3653-7070)
- 위치별 및 임무별

위치별 · 임무별	책임관리요원	전화번호
종합상황실	축제지원단	
〃	〃	
〃	〃	
행사장내 시설물	〃	
운영본부		
공연,경연,상설체험시설,시스템		

###### ○ 관리자 임무

위치별 · 임무별	책임자	관리자	임 무
종합상황실	축제 지원단	단장 최연곤	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합상황실 유지관리</li> <li>• 시설물 안전점검 및 안전요원 관리</li> <li>• 응급 의료팀 운영</li> <li>• 행사장 안전 및 상황 유지관리·보고</li> <li>• 안전요원 배치·확인</li> </ul>
운영본부	제전위	위원장 이석기	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현장 상황 파악 및 보고</li> <li>• 관람객 분산</li> <li>• 안전요원 재배치 및 안내방송</li> <li>• 시설물 긴급 안전점검 실시</li> <li>• 인명구조</li> <li>• 경찰서, 소방서 등에 협조요청</li> </ul>
공연,경연,상설 체험시설	제전위	사무국장 최성문	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전체행사 운영체크</li> <li>• 시스템, 시설물 관리, 인력관리</li> </ul>

## ② 비상시 취해야 할 조치사항 및 연락처

발생유형별	조치사항	책임자(전화번호)
신 고	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 단계별 대처 계획에 따라 비상사태 발생 신고</li> <li>• 비상사태 전파 및 응급조치</li> </ul>	축제종합상황실 (580-3932)
안 내	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 비상사태 발생 안내</li> </ul>	”
대피유도	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관광객 대피유도 및 안전 관리</li> </ul>	”
화재진압	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 안전관리요원 투입 자체 진화</li> <li>• 부안 소방서 안전센터(581-2119) 인계</li> </ul>	”
전력공급	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 안전관리요원 자체투입 점검</li> <li>• 한전부안지점 신고</li> </ul>	한전
응급의료	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 응급환자 조치</li> <li>• 응급환자 구급 조치</li> </ul>	성모병원, 혜성병원
차량 및 관람객통제	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 교통통제 및 안내</li> <li>• 관광객 통제 및 안내</li> </ul>	교통담당부서

### ○ 안전관리요원 배치계획

- 총괄 책임자: 관광축제팀장(010-8640-0568)

위치별	편성인원	책임자(전화번호)	비 고
교통(주차)안내	100	교통담당부서	
종합안내소	6	축제추진위	
부안경찰서	20	교통계장	
부안소방서	6	안전센터	
응급의료센터	9	보건의료원장	
한국전력	12	한국전력 배전팀	

## 제7회 부안 마실 축제 참가 신청서

접수번호			
참가신청 행사명			
신청 자	성명	생년월일	
	주소		
	연락처	집	휴대폰
운영계획			
참가(체험)품목		- 물품판매의 경우 : 물품명, 규격, 단가 등 기재 예) 고추장 1kg/병 4,000원 설렁탕 1그릇 6,000원 - 체험의 경우 : 체험내용, 시간, 체험비 등 기재 예) 염색체험 5분/개 1,000원 비누만들기 10분/개 2,000원 ※ 제품사진, 홍보물 등 첨부 가능	
운영방법		- 시설설치, 판매·체험방법, 인력계획, 운영시간 등 기재 예) 시설설치 : 위생에 문제가 없도록 조리대, 식기 세척시설 설치 인력운영 : 1일 3명(앞치마, 복장통일) 비치용품 : 메뉴판, 주문서, 카드결제기, 음용수 등	
특이사항		- 제품의 효능, 시장내역, 사업체운영 여부, 자격증 소지 여부, 기타 평가에 가점이 될 수 있는 내용 기재	
위와 같이 제7회 부안마실 축제 참가신청서를 제출합니다. <div style="text-align: center;">2019년      월      일</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>신청자 :</span> <span>인(서명)</span> </div> 부안마실축제제전위원장 귀하			

※ 품목이 많거나 설명이 필요한 경우 서식을 개서하여 사용 가능

## 제7회 부안 마실 축제 참가신청서 평가표

구 분	세부평가항목	평가방법 및 배점기준	배 점
① 계획의 적정성 여부 (50점)	㉠ 축제 테마와 부합하는 품목인지 여부 (20점)	○ 부안에서 생산되는 농산물이나 이를 주원료로 한 품목(상20 중10 하0점)	
	㉡ 행사장 시설계획의 적정성(20점)	○ 우수 : 20, ○ 보통 : 16, ○ 미흡 : 5 ※ 조리대, 세척시설, 냉장시설, 기타 조리도구 및 용구 등의 적정성 ※ 메뉴판, 주문서, 카드결제기, 체험(섭취)방법 설명서 등의 구비여부	
	㉢ 인력운영 계획의 적정성(10점)	○ 우수 : 10, ○ 보통 : 7, ○ 미흡 : 3 ※ 조리원, 계산원, 서비스요원, 체험 전문인력 확보 등의 적정성 ※ 앞치마 착용, 복장통일 여부 등의 적정성	
② 사업 수행능력 (50점)	㉣ 체험장 또는 사업체 운영경험 여부(30점)	○ 10년이상 : 30, ○ 5~10년 : 20, ○ 5년 미만 : 10, ○ 없음 : 5	
	㉤ 사업자등록 여부 - 사업체 - 체험교육 이수, 자격증 소지 <input type="checkbox"/> 20점	○ 유 : 20, ○ 무 : 10 ○ 체험교육 이수, 자격증 소지 : 20, ○ 없음 : 10	
③ 가점(10점)	㉦ 부안에서 개최됐던 축제 참여 경험 여부 ※감정대상인 경우 가점 배제	○ 1회 참여 : 3, ○ 2회 참여 : 5	
	㉧ 공익단체, 생산자단체 참여 여부	○ 단체참여 : 5	
④ 감점(-10점)	부안에서 개최됐던 축제에 참여하였으나 중도에 운영을 포기하였거나 계약이행을 하지 않은 경우	○ 유 : 10	
합 계			



제 호

## 상 장(안)

귀하께서는 제7회 부안 마실 축제 000부문에서  
두서와 같이 입상하였기 상장을 드립니다.

2019년 5 월 일

부안마실축제제전위원장

## 방 송 (안)

군민여러분 안녕하십니까?

2019년 5월 4일부터 5월 6일까지 부안읍 매창공원 일원에서 제7회 부안 마실 축제가 개최됩니다.

축제는 부안의 다양한 역사자원을 바탕으로 읍면의 독특한 색깔을 담아 이색적이고 다채로운 공연이 행사기간 동안 펼쳐지게 됩니다.

행사장은 교육청 사거리를 중심으로 특설무대가 설치되며, 매창공원 일원과 5개의 이색체험마을과 연계한 축제장을 조성하여 일상을 벗어나 편안한 마음으로 어렸을적 소풍 나온 아이들처럼 즐겁고 편안한 휴식 같은 선물을 선사 할 것입니다.

농번기철이라 바쁘시더라도 잠시 일손을 멈추고 우리고장의 대표축제인 부안마실 축제에 많은 관심과 참여바랍니다.

감사합니다.

## ① 세부 실행계획서 및 자체홍보계획 제출 : 2019. 2. 1까지

○ 서 식 : 보고 서식(서식1, 서식2)

※ 부서별 업무분담을 참조하여 업무 및 프로그램별 작성(서식1)

- 추진시 고려사항 및 운영방법을 참고하여 작성하되, 실·과·소 실정에 맞게 작성하여 제출
- 주관단체명이 미지정된 경우 실·과·소에서 자체결정

## ② 세부 실행계획 보고회 개최 (1차)

○ 일 시 : 2019. 2월 연석 회의시

○ 참석자 : 실·과·소장 및 읍면장 / 주제 : 군수

○ 지참물 : 세부 실행계획 보고서 1부

## ③ 추진상황 보고회 개최

○ 일 시 : 2019. 3월 ~4월 (수시)

○ 참석자 : 실·과·소, 읍·면장 / 주제 : 군수

○ 지참물 : 추진상황 보고서 1부

# 업무 또는 프로그램명

담당부서 (팀)		팀 원		전화 번호	행정) H P)
-------------	--	-----	--	----------	-------------

## □ 개 요

- 
- 
- 
- 

## □ 운영 담당자 및 주관단체

- 운영담당 : 과 팀 (담당자 핸드폰)
- 단체담당 : (담당자 핸드폰)

## □ 추진사항

- 
- 
- 

## □ 금후계획

- 
- 
-

## □ 요목별 세부추진 계획

요 목	주 요 내 용	추진일정	주관팀

□ 소요예산 :                      천원

○ 재            원 :

○ 세부소요내역

항    목	산출근거	소요예산 (천원)	비    고
계			

□ 물품확보 세부계획

품 목 명	소 요 량	확보현황		금후 확보계획	비    고
		확보	미확보		

□ 개 선 사 항

- 
- 
- 
- 
-

## □ 프로그램 공간 배치도

## ※ 자체 프로그램 홍보계획

구 분	온라인 홍보(횟수)				오프라인 홍보(개/횟수)			
	각종홈페이지	블로그	카페	기타	프랑카드	보도자료	출 장	기 타
계 획								

○

○

# 제7회 부안마실축제 자체 홍보계획

요 목	추진계획	추진일정	담당자