



가 정 통 신 문

발 행 일 : 2019.07.05.
발 행 자 : 교장 전 영
발행기관 : 용북중학교

☎교무실 630-9123

☎행정실 630-9132

☎교장실 630-9111

FAX. 634-8977

<http://www.yongbuk.ms.kr>

2019 여름방학 학교 석면해체·제거 공사 설명회 개최

하나님의 축복과 평안이 가정 가운데 함께 하시기를 기도합니다.

다름 아니오라, 본교 2019학년도 여름방학 중 석면 해체·제거 공사에 관한 설명회를 아래와 같이 개최하오니, 여러 가지로 바쁘시더라도 참석하여 주시면 감사하겠습니다.

『학교 석면 해체·제거 작업 설명회』

1. 일시 : 2019. 7. 8.(월) 10:30
2. 장소 : 용북중학교 본관 2층 토론학습실
3. 대상 : 교직원, 학생, 학부모, 석면 해체·제거업자, 모니터단 등
4. 내용 : 학교 석면 해체·제거 작업 실시 안내
-작업공간안내, 작업일정, 석면모니터단 역할 및 활동계획,
작업시 주의사항 등
5. 문의 : 행정실(063-630-9132)

2019. 7. 5.

용 북 중 학 교 장



2019 석면 해체·제거 공사 설명회 자료

용북중학교

1. 목적

학교시설 석면해체·제거 작업에 대한 기술적 지식 및 방법 등에 관한 정보 제공과 석면 위험으로부터 학생과 학부모, 교직원 등 보호

2. 용어 설명

가. 석면(石綿): 섬유상 형태를 갖는 규산염 광물, 화성암 일종

나. 석면 해체·제거작업: 석면함유 설비 및 건축물의 파쇄, 개·보수 등으로 석면 분진이 흩날리거나 흩날릴 우려가 있고 작은 입자의 석면 폐기물이 발생되거나 발생될 우려가 있는 작업

다. 학교 석면모니터단: 학교 시설 석면 해체·제거에 있어 관리·감독 기능을 강화하고 감시 체계를 구축하여 신뢰성 있는 안전환경을 조성하기 위한 목적으로 도입된 제도로써 학교구성원(교장 또는 교감), 학부모대표, 시민단체, 감리원, 석면 전문가 등으로 구성·운영

3. 작업일정

가. 공사착수: 2019.7.20.(토) ~ 2019.8.18.(일) <예정>

* 방학일 및 개학일 변경없음

* 상기 일정은 잔재물 조사 합격여부에 따라 변경 가능

나. 석면해체제거 작업 후 무석면 천장공사, LED조명시설공사,

통신(방송)노후간선교체공사, 특별실(2.5실) 천장형냉난방기 설치공사

다. 세부일정(작업순서): 집기류이동·사전청소->비닐보양·밀폐 - 해체·제거 및 주변비산정도측정(0.01개/cm³)-해체·제거완료 후 석면농도측정-보양제거-청소후 잔재물조사(모니터단 합격 시 작업 완료)

4. 작업공간(설명회 직후 석면제거공사작업예정 현장 안내)

가. 용북중 본관동 천장(연면적: 1,373m²)

5. 학교 석면모니터단의 주요 업무(신의성실 원칙에 의해 참여)

가. 설명회 참석 및 지원

나. 집기류 반출, 사전청소 및 잔재물 확인

다. 비닐 보양, 밀폐 여부 확인

라. 석면 농도 측정 확인

마. 작업완료 후 석면잔재물조사(조사표 별도) 및 합격여부 판정