

## ( 5 )월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 영만초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
1	노○호	연구학교 운영 통할	5.1-5.31	5.1-5.31	
2	오○훈	연구학교 운영 관리	5.1-5.31	5.1-5.31	
3	윤○라	IB 역량 강화 활동 자료 구성 및 배포, 학년별 IB 연수 계획	5.1-5.31	5.1-5.31	
4	송○영	IB 연구자료 번역 및 검토	5.1-5.31	5.1-5.31	
5	김○영	UOI 작성을 위한 교육과정 분석	5.1-5.31	5.1-5.31	
6	김○연	UOI 구성을 위한 교육과정 분석	5.1-5.31	5.1-5.31	
7	서○배	UOI 구성을 위한 교육과정 분석	5.1-5.31	5.1-5.31	
8	임○진	2학년 UOI 구성 및 자료 제작	5.1-5.31	5.1-5.31	
9	김○음	2학년 UOI 구성 및 자료 제작	5.1-5.31	5.1-5.31	
10	이○은	UOI 구성을 위한 2학년 교육과정 분석	5.1-5.31	5.1-5.31	
11	이○이	UOI 구성을 위한 교육과정 분석	5.1-5.31	5.1-5.31	
12	정○은	3학년 UOI 작성을 위한 자료 수집	5.1-5.31	5.1-5.31	
13	이○종	‘이상한샘의 IB 수업도전기’ 독서 토론 UOI 구성을 위한 3학년 교육과정 분석	5.1-5.31	5.1-5.31	
14	유○나	UOI 구성을 위한 3학년 교육자료 수집	5.1-5.31	5.1-5.31	
15	서○아	UOI 구성을 위한 4학년 교육과정 분석	5.1-5.31	5.1-5.31	
16	이○승	IB 연구자료 번역 및 검토	5.1-5.31	5.1-5.31	
17	박○연	UOI 구성을 위한 4학년교육과정 분석	5.1-5.31	5.1-5.31	
18	신○우	4학년 IB 학급 동아리 활동 계획 수립 및 운영	5.1-5.31	5.1-5.31	
19	송○한	5학년 UOI 구성 및 교육활동 촬영	5.1-5.31	5.1-5.31	
20	김○영	IB 관련 자료 수집 및 분석	5.1-5.31	5.1-5.31	
21	정○홍	5학년 1학기 UOI 교육계획 준비단계	5.1-5.31	5.1-5.31	
22	정○영	UOI구성을 위한 교육과정 분석	5.1-5.31	5.1-5.31	

[illegible]