

(11)월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 영만초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
1	노○호	연구학교 운영 통할	11.1-11.30	11.1-11.30	
2	오○훈	연구학교 운영 관리	11.1-11.30	11.1-11.30	
3	윤○라	IB 연구학교 일반화 사례 제작, 2025학년도 IB 연구학교 계획서 작성	11.1-11.30	11.1-11.30	
4	송○영	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
5	김○영	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
6	김○연	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
7	임○진	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
8	임○진	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
9	김○음	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
10	이○은	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
11	이○이	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
12	정○은	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
13	이○중	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
14	유○나	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
15	서○아	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
16	이○승	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
17	박○연	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
18	신○우	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
19	송○한	IB교육활동 홍보를 위한 동영상 시나리오 검토	11.1-11.30	11.1-11.30	
20	김○영	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
21	정○홍	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
22	정○영	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	

23	이○린	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
----	-----	----------------------	------------	------------	--

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
24	박○철	IB 후보학교 홍보자료 작성 협의 및 6학년 활동 사진 촬영	11.1-11.30	11.1-11.30	
25	양○연	IB 후보학교 운영관련 홍보활동 협의, 1학년 IB활동 사진 촬영	11.1-11.30	11.1-11.30	
26	권○택	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
27	김○라	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
28	조○영	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	
29	소○	IB 후보학교 운영을 위한 자료 수집	11.1-11.30	11.1-11.30	
30	오○현	IB 후보학교 운영을 위한 사전 준비	11.1-11.30	11.1-11.30	