

## ( 8 )월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 영만초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
1	노○호	연구학교 운영 통할	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
2	오○훈	연구학교 운영 관리	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
3	윤○라	IB world school application 작성 및 영어 번역 후 제출, IB 역량 강화 방학 중 연수 참여	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
4	이○종	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
5	오○현	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
6	권○택	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
7	최○선	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
8	장○정	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
9	김○음	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
10	임○진	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
11	김○영	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
12	이○은	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
13	서○아	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
14	이○승	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
15	박○연	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
16	이○린	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
17	정○영	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
18	조○영	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
19	박○철	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
20	김○철	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
21	송○한	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
22	임○진	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	

23	소○	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
----	----	-------------------------	--------------	--------------	--

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비 고
			계획	실시	
24	양○연	2학기 UOI 계획 및 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
25	최○나	2학기 UOI 계획 및 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
26	송○영	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
27	정○홍	1학기 UOI 정리 및 2학기 UOI 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
28	김○라	2학기 UOI 계획 및 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	
29	조○비	2학기 UOI 계획 및 설계	25.8.1~8.31.	25.8.1~8.31.	