

(4)월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 영만초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
1	노○호	연구학교 운영 통할	4.1-4.30	4.1-4.30	
2	오○훈	연구학교 운영 관리	4.1-4.30	4.1-4.30	
3	윤○라	IB 교육프로그램 전문가 초청 연수 계획 및 진행, IB 교내 동아리 구성	4.1-4.30	4.1-4.30	
4	송○영	IB 관련 자료 수집 및 번역, 검토	4.1-4.30	4.1-4.30	
5	김○영	IB 교육과정과 연계한 수행평가 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
6	김○연	IB 교육과정 운영을 위한 2022 1학년 교육과정 분석	4.1-4.30	4.1-4.30	
7	서○배	교육과정 운영을 위한 2022 1학년 교육과정	4.1-4.30	4.1-4.30	
8	임○진	2학년 IB교육과정 환경 정비 및 홍보활동	4.1-4.30	4.1-4.30	
9	김○음	IB 관련 자료 수집 및 번역, 검토	4.1-4.30	4.1-4.30	
10	이○은	IB 교육과정과 연계한 수행평가 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
11	이○이	3학년 IB 동아리 계획 및 운영, 3학년 IB 교육과정 재구성 논의	4.1-4.30	4.1-4.30	
12	정○은	3학년 IB교육과정 환경 정비 및 홍보활동	4.1-4.30	4.1-4.30	
13	이○종	IB 논문 검색 및 관련 자료 검토	4.1-4.30	4.1-4.30	
14	유○나	3학년 IB 교육과정 재구성 논의 3학년 IB 수행평가 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
15	서○아	4학년 IB 수행평가 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
16	이○승	IB 관련 자료 수집 및 번역, 검토	4.1-4.30	4.1-4.30	
17	박○연	4학년 IB 교육과정 재구성 논의			

18	신○우	4학년 IB동아리 계획 및 운영	4.1-4.30	4.1-4.30	
19	송○한	5학년 IB동아리 계획 및 운영, 학교홍보 영상 제작	4.1-4.30	4.1-4.30	
20	김○영	IB 관련 논문 및 자료 수집	4.1-4.30	4.1-4.30	
21	정○홍	5학년 IB교육과정 프로젝트 협의 및 계획	4.1-4.30	4.1-4.30	
22	정○영	6학년 POI 수립을 위한 계획수립	4.1-4.30	4.1-4.30	

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
23	이○린	IB 관련 자료 수집 및 번역, 검토	4.1-4.30	4.1-4.30	
24	박○철	6학년 IB 교육과정 환경 정비 및 교육 홍보물 제작	4.1-4.30	4.1-4.30	
25	양○연	1학년 IB교육과정 학생 및 학부모 홍보활동	4.1-4.30	4.1-4.30	
26	권○택	학교 전체 행사 IB교육과정 학생 및 학부모 홍보활동	4.1-4.30	4.1-4.30	
27	임○진	IB 교육과정 운영을 위한 영어과 교육과정 분석	4.1-4.30	4.1-4.30	
28	조○영	IB 관련 자료 수집 및 번역, 검토	4.1-4.30	4.1-4.30	
29	소○	IB 교육과정과 교육과정 재구성을 통한 수행평가 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	
30	홍○현	IB 교육과정과 연계한 수행평가 계획 수립	4.1-4.30	4.1-4.30	