

## ( 6 )월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 영만초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
1	노○호	연구학교 운영 통할	6.1-6.30	6.1-6.30	
2	오○훈	연구학교 운영 관리	6.1-6.30	6.1-6.30	
3	윤○라	학년별 교사교육과정 연수 운영 및 추진, 실증수업 준비 및 세안 작성	6.1-6.30	6.1-6.30	
4	송○영	개념기반 탐구학습 모형에 따른 1학년 교육과정 분석 및 UOI 구성	6.1-6.30	6.1-6.30	
5	김○영	1학년 UOI 수립을 위한 자료 탐색	6.1-6.30	6.1-6.30	
6	김○연	1학년 교육과정에 따른 UOI 구성	6.1-6.30	6.1-6.30	
7	서○배	2학년 UOI 관련개념 추출	6.1-6.30	6.1-6.30	
8	임○진	2학년 UOI 구성을 위한 교육과정 분석 및 백워드 설계, 학년 협의활동 촬영	6.1-6.30	6.1-6.30	
9	김○음	개념기반 탐구학습 모형에 따른 2학년 교육과정 분석 및 UOI 구성	6.1-6.30	6.1-6.30	
10	이○은	UOI 구성을 위한 2학년 교육과정 분석 IB 관련 자료 수집 및 분석 연구학교 설문분석을 위한 연구활동	6.1-6.30	6.1-6.30	
11	이○이	3학년 교육과정에 따른 UOI 구성 IB관련 자료 수집 및 분석 학생 자율동아리 운영	6.1-6.30	6.1-6.30	
12	정○은	3학년 교육과정 분석에 따른 UOI 구성 IB관련 자료 수집	6.1-6.30	6.1-6.30	
13	이○종	3학년 교육과정 분석에 따른 UOI 구성 IB관련 자료 수집 및 분석 IB 교사 동아리 독서 및 질문 찾기	6.1-6.30	6.1-6.30	
14	유○나	3학년 UOI 수립을 위한 자료 탐색	6.1-6.30	6.1-6.30	
15	서○아	UOI 구성을 위한 4학년 교육과정 분석 IB 관련 자료 수집 및 분석	6.1-6.30	6.1-6.30	
16	이○승	UOI 구성을 위한 4학년 교육과정 분석 IB 관련 자료 수집 및 분석	6.1-6.30	6.1-6.30	

17	박○연	4학년 UOI 구성을 위한 수업 자료 탐구 및 자료 분석	6.1-6.30	6.1-6.30	
18	신○우	4학년 UOI 구성을 위한 수업 자료 탐구 및 자료 분석	6.1-6.30	6.1-6.30	
19	송○한	학급 수업에의 적용을 위한 ATL, ATT 자료 탐색 및 자료 세부내용 검토	6.1.-6.30.	6.1.-6.30 /	
20	김○영	UOI 구성을 위한 5학년 교육과정 분석 IB 관련 자료 수집 및 분석	6.1-6.30	6.1-6.30	
21	정○홍	5학년 UOI 협의 및 수석교사 초청 컨설팅 및 피드백	6.1-6.30	6.1-6.30	
22	정○영	6학년 교육과정에 따른 UOI 구성	6.1-6.30	6.1-6.30	

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
23	이○린	6학년 UOI 협의 및 수업자료 탐색	6.1-6.30	6.1-6.30	
24	박○철	대구 남동초 수업 참관 분석 및 홍보자료 제작	6.1-6.30	6.1-6.30	
25	양○연	UOI 구성을 위한 교육과정 분석 및 백워드 설계, 1학년 교육활동 촬영	6.1-6.30	6.1-6.30	
26	권○택	2학년 UOI 구성을 위한 교육과정 분석 및 백워드 설계, 전체 행사 촬영	6.1-6.30	6.1-6.30	
27	임○진	6학년 UOI 구성을 위한 교육과정 탐구 및 분석	6.1-6.30	6.1-6.30	
28	조○영	교과별 교육과정 분석 및 IB관련 자료 수집	6.1-6.30	6.1-6.30	
29	소○	5학년 UOI 구성을 위한 수업 활용자료 탐구 및 분석	6.1-6.30	6.1-6.30	
30	홍○현	5학년 UOI 구성을 위한 수업 자료 탐구 및 분석	6.1-6.30	6.1-6.30	

[illegible]