

(4)월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 영만초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
1	노○호	연구학교 운영 통할	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
2	오○훈	연구학교 운영 관리	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
3	윤○라	학년별 UOI 컨설팅, 연구학교 특강 계획, IB 학교 환경 구성	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
4	이○종	1학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
5	오○현	1학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
6	권○택	2학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
7	최○선	2학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
8	장○정	2학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
9	김○음	3학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
10	임○진	3학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
11	김○영	3학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
12	이○은	3학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
13	서○아	4학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
14	이○승	4학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
15	박○연	4학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
16	이○린	4학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
17	정○영	5학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
18	조○영	5학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
19	박○철	5학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
20	김○철	5학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
21	송○한	초학문주제의 이해 및 백워드설계 탐색	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
22	임○진	6학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	

23	소○	6학년 UOI 설계 및 협의	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
----	----	-----------------	-------------	-------------	--

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
24	양○연	3학년 UOI연구 및 협의 , LOI 설계, IB 홍보활동	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
25	최○나	6학년 UOI 연구 및 협의 , LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
26	송○영	4학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
27	정○홍	4학년 UOI연구 및 협의, LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
28	김○라	6학년 UOI 연구 및 협의 , LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	
29	조○비	6학년 UOI 연구 및 협의 , LOI 설계	25.4.1-4.30	25.4.1-4.30	