

## ( 7 )월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 영만초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
1	노○호	연구학교 운영 통할	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
2	오○훈	연구학교 운영 관리	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
3	윤○라	7/3~4 IB Consultant 방문 인터뷰 준비, IB 월드스쿨 신청서 작성 및 서류 제출	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
4	이○종	UOI 운영 및 결과물 전시, 1학기 UOI 운영결과 학년 협의 UOI 학급 운영 및 IB 인증단 인터뷰 준비	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
5	오○현	UOI 운영 및 결과물 전시, 1학기 UOI 운영결과 학년 협의	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
6	권○택	UOI 학급 운영, 결과자료 학년 복도 게시 및 1학기 UOI 운영결과 학년 협의	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
7	최○선	UOI 학급 운영, 결과자료 학년 복도 게시 및 1학기 UOI 운영결과 학년 협의	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
8	장○정	UOI 학급 운영, 결과자료 학년 복도 게시 및 1학기 UOI 운영결과 학년 협의	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
9	김○음	UOI 학급 운영 및 운영 결과자료 게시 및 1학기 UOI 운영결과 학년 협의	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
10	임○진	UOI 학급 운영 및 운영 결과자료 게시 및 1학기 UOI 운영결과 학년 협의	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
11	김○영	UOI 학급 운영 및 운영 결과자료 게시 및 1학기 UOI 운영결과 학년 협의	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
12	이○은	UOI 학급 운영 및 운영 결과자료 게시 및 1학기 UOI 운영결과 학년 협의	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
13	서○아	UOI 학급 운영 및 IB 인증단 인터뷰 준비	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
14	이○승	UOI 학급 운영 및 IB 인증단 인터뷰 준비	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
15	박○연	UOI 학급 운영 및 IB 인증단 인터뷰 준비	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
16	이○린	UOI 학급 운영 및 IB 인증단 인터뷰	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	

		준비			
17	정○영	UOI 학급 운영 및 운영 결과자료 학년 복도 게시	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
18	조○영	학년 UOI 총괄 진행 및 상반기 실증 공개수업 업무 추진진	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
19	박○철	UOI 학급 운영 및 운영 결과자료 학년 복도 게시	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
20	김○철	UOI 학급 운영 및 운영 결과자료 학년 복도 게시	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
21	송○한	실증수업 실시 및 IB 인증단 인터뷰 준비	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
22	임○진	실증수업 실시 및 IB 인증단 인터뷰 준비	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
23	소○	상반기 실증수업 실시 및 IB 인증단 인터뷰 준비	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비 고
			계획	실시	
24	양○연	실증수업 실시 및 IB 인증단 인터뷰 준비	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
25	최○나	실증수업 실시 및 IB 인증단 인터뷰 준비	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
26	송○영	실증수업 실시 및 IB 인증단 인터뷰 준비	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
27	정○홍	상반기 실증수업 실시 및 IB 인증단 인터뷰 준비	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
28	김○라	상반기 실증수업 실시 및 IB 인증단 인터뷰 준비	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	
29	조○비	상반기 실증수업 실시 및 IB 인증단 인터뷰 준비	25.7.1~7.31.	25.7.1~7.31.	