

(3)월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 영만초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
1	노○호	연구학교 운영 통할	3.1-3.30	3.1-3.30	
2	오○훈	연구학교 운영 관리	3.1-3.30	3.1-3.30	
3	윤○라	연구학교 계획서 수정 및 연구학교 교육 계획 수립	3.1-3.30	3.1-3.30	
4	송○영	IB인증프로그램 자료 해석 및 번역	3.1-3.30	3.1-3.30	
5	김○영	연구학교 설문 방법 협의	3.1-3.30	3.1-3.30	
6	김○연	연구학교 운영을 위한 교육과정 분석	3.1-3.30	3.1-3.30	
7	서○배	연구학교 운영을 위한 교육과정 분석	3.1-3.30	3.1-3.30	
8	임○진	연구학교 학생 홍보활동	3.1-3.30	3.1-3.30	
9	김○음	IB인증프로그램 자료 해석 및 번역	3.1-3.30	3.1-3.30	
10	이○은	연구학교 설문지 제작	3.1-3.30	3.1-3.30	
11	이○이	연구학교 운영을 위한 교육과정 분석	3.1-3.30	3.1-3.30	
12	정○은	연구학교 학생 홍보활동	3.1-3.30	3.1-3.30	
13	이○종	인증을 위한 서류 검토	3.1-3.30	3.1-3.30	
14	유○나	연구학교 설문 방법 협의	3.1-3.30	3.1-3.30	
15	서○아	연구학교 설문지 제작 및 배포	3.1-3.30	3.1-3.30	
16	이○승	IB인증프로그램 자료 해석 및 번역	3.1-3.30	3.1-3.30	
17	박○연	연구학교 운영을 위한 교육과정 분석	3.1-3.30	3.1-3.30	
18	신○우	학교 홈페이지 연구학교 페이지 제작	3.1-3.30	3.1-3.30	
19	송○한	홍보동영상용 인트로 모션그래픽 제작	3.1-3.30	3.1-3.30	
20	김○영	IB인증프로그램 자료 해석 및 번역	3.1-3.30	3.1-3.30	
21	정○홍	연구학교 운영을 위한 교육과정 분석	3.1-3.30	3.1-3.30	
22	정○영	연구학교 IB동아리 운영방안 협의	3.1-3.30	3.1-3.30	

[illegible]