

(3)월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 영만초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
1	노○호	연구학교 운영 통할	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
2	오○훈	연구학교 운영 관리	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
3	윤○라	IB 역량 강화 주간 운영 계획 및 안내, 2차년도 연구학교 계획서 작성	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
4	이○종	UIO 개발을 위한 1학년 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
5	오○현	UIO 개발을 위한 1학년 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
6	권○택	UIO 개발을 위한 2학년 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
7	최○선	UIO 개발을 위한 2학년 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
8	장○정	UIO 개발을 위한 2학년 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
9	김○음	UIO 개발을 위한 3학년 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
10	임○진	UIO 개발을 위한 3학년 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
11	김○영	UIO 개발을 위한 3학년 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
12	이○은	UIO 개발을 위한 3학년 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
13	서○아	UIO 개발을 위한 4학년 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
14	이○승	UIO 개발을 위한 4학년 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
15	박○연	UIO 개발을 위한 4학년 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
16	이○린	UIO 개발을 위한 4학년 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	

17	정○영	UOI 개발을 위한 5학년 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
18	조○영	초학문주제 및 LOI 편성·수립	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
19	박○철	초학문적주제 홍보물 제작	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
20	김○철	연구학교 운영을 위한 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
21	송○한	초학문주제 및 LOI 편성·수립, 영상자료 수집	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
22	임○진	초학문주제 및 LOI 편성·수립	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
23	소○	초학문주제 및 LOI 편성·수립	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
24	양○연	UOI 개발을 위한 2학년 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
25	최○나	UOI 개발을 위한 도덕덕과 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
26	송○영	UOI 개발을 위한 영어과 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
27	정○홍	UOI 개발을 위한 체육과 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
28	김○라	UOI 개발을 위한 과학과 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	
29	조○비	연구학교 운영을 위한 교육과정 분석	25.3.1-3.31	25.3.1-3.31	