

(8)월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 영만초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
1	노○호	연구학교 운영 통할	8.1~8.31	8.1~8.31	
2	오○훈	연구학교 운영 관리	8.1~8.31	8.1~8.31	
3	윤○라	IB 발표회 준비 및 인증 준비 절차 확인 1년차 연구학교 보고서 작성	8.1~8.31	8.1~8.31	
4	송○영	1학년 IB 실증수업 계획 및 연구	8.1~8.31	8.1~8.31	
5	김○영	1학년 IB 실증수업 계획 및 연구	8.1~8.31	8.1~8.31	
6	김○연	1학년 IB 실증수업 계획 및 연구	8.1~8.31	8.1~8.31	
7	서○배	2학년 IB 실증수업 계획 및 연구	8.1~8.31	8.1~8.31	
8	임○진	2학년 IB 실증수업 계획 및 연구	8.1~8.31	8.1~8.31	
9	김○음	2학년 IB 실증수업 계획 및 연구	8.1~8.31	8.1~8.31	
10	이○은	2학년 IB 실증수업 계획 및 연구	8.1~8.31	8.1~8.31	
11	이○이	3학년 IB 실증수업 계획 및 연구	8.1~8.31	8.1~8.31	
12	정○은	3학년 IB 실증수업 계획 및 연구	8.1~8.31	8.1~8.31	
13	이○종	3학년 IB 실증수업 계획 및 연구	8.1~8.31	8.1~8.31	
14	유○나	3학년 IB 실증수업 계획 및 연구	8.1~8.31	8.1~8.31	
15	서○아	2학기 IB수업 관련 4학년 교육과정 연구	8.1~8.31	8.1~8.31	
16	이○승	2학기 IB수업 관련 4학년 교육과정 연구	8.1~8.31	8.1~8.31	
17	박○연	2학기 IB수업 관련 4학년 교육과정 연구	8.1~8.31	8.1~8.31	
18	신○우	IB 1학기 홍보자료 및 교실 홍보 문구 안내	8.1~8.31	8.1~8.31	
19	송○한	연구학교 수행 모습 촬영을 위한 시나리오 구상 및 작성	8.1~8.31	8.1~8.31	
20	김○영	5학년 IB수업 연구 및 계획	8.1~8.31	8.1~8.31	

