

(5)월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 영만초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
1	노○호	연구학교 운영 통할	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
2	오○훈	연구학교 운영 관리	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
3	윤○라	IB PSP 증거 자료 수집, 학년별 UOI 설계 컨설팅	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
4	이○종	1학년UOI 설계 및 추진, 자료 제작	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
5	오○현	1학년UOI 설계 및 추진,홍보정책수립	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
6	권○택	2학년UOI 설계 및 추진	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
7	최○선	2학년UOI 설계 및 추진, 학년 증거 수집	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
8	장○정	2학년UOI 설계 및 추진	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
9	김○음	3학년UOI 설계 및 추진, 자료 제작	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
10	임○진	3학년UOI 설계 및 추진 총괄	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
11	김○영	3학년UOI 설계 및 추진, 활동사진 취합	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
12	이○은	3학년UOI 설계 및 추진, 평가 분석	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
13	서○아	4학년UOI 설계 및 추진 총괄	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
14	이○승	4학년UOI 설계 및 자료 제작	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
15	박○연	4학년UOI 설계 및 활동사진 취합	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
16	이○린	4학년UOI 설계 및 프레임워크 작성	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
17	정○영	5학년UOI 설계 및 추진	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
18	조○영	5학년UOI 설계 및 추진,언어정책수립	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
19	박○철	5학년UOI 설계 및 추진	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
20	김○철	5학년UOI 설계 및 추진	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
21	송○한	6학년 UOI 설계 및 활동사진 정리	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	

22	임○진	6학년 UOI 설계 및 LOI 자료 제작	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
23	소○	6학년 UOI 수업 설계 총괄	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비 고
			계획	실시	
24	양○연	3학년 UOI 설계 및 활동사진 정리	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
25	최○나	6학년 UOI 수업 설계 및 LOI 자료 제작, 도덕과 협력 방안 고안	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
26	송○영	4학년 UOI 설계 및 LOI 자료 제작, 영어과 협력 방안 고안	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
27	정○홍	4학년 UOI 설계 및 LOI 자료 제작, 체육과 협력 방안 고안	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
28	김○라	6학년 UOI 수업 설계 및 LOI 자료 제작, 과학과 협력 방안 고안	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	
29	조○비	6학년 UOI 수업 설계 및 LOI 자료 제작, 보건수업 협력 방안 고안	25.5.1.-5.31.	25.5.1.-5.31.	