

## 2020학년도 지평선중학교 학교생활규정 개정 계획

절차	추진내용	세부 추진내용	비고
1 학칙 제·개정위원회 구성과 활동	규정개정심의위원회 구성	⇒ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생, 학부모, 교원으로 구성</li> <li>• 학칙 제·개정 제반사항 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 교원위원 : 4명</li> <li>• 학부모 위원 : 3명</li> <li>• 학생위원 : 5명</li> </ul>
	학교생활규정 재·개정안 발의	⇒ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 교육공동체의 발의 또는 관련 법령, 지침 등의 개정이 있는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 교직원회의에서 규칙 재개정 논의</li> </ul>
	학교 공동체 구성원의 의견 수렴	⇒ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학급회의 및 학생총회</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생: 학급회의 및 건의함 운영 (6월 ~ 7월)</li> <li>• 학부모: 학교 홈페이지 의견 수렴 (7월 6일 ~ 7월 24일)</li> <li>• 교원: 교직원회의에서 논의 (수시)</li> </ul>
	1차 시안 마련 및 토론회(공청회) 실시	⇒ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 설문조사, 스티커 붙이기 등 활용</li> <li>• 토론회 개최</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7월 중 가족회의 실시</li> <li>- 1·2학년 : 7월 15일</li> <li>- 1·3학년 : 7월 22일</li> </ul>
	최종 시안 마련	⇒ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 구성원 의견수렴을 통해서 시안 마련</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7월 중 최종 시안 마련</li> <li>• 8월 중 최종 시안 공유</li> <li>- 8월 3일</li> </ul>

절차	추진내용	세부 추진내용	비고
2 학교운영위원회 심의	학교운영위원회 심의	<ul style="list-style-type: none"> <li>최종 시안을 학교 운영위원회에 제출</li> <li>운영위원회 심의 후 안 확정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11월 중 학교운영위원회 개최</li> </ul>
3 학칙 공포·시행	학교생활규정 재·개정 확정·공포	<ul style="list-style-type: none"> <li>학칙 공포</li> <li>홈페이지 탑재 및 가정통신문 발송</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11월 중 학교 홈페이지 탑재</li> </ul>
	학교생활규정 안내 및 연수·홍보	<ul style="list-style-type: none"> <li>학교구성원 대상 규칙 안내 및 연수</li> <li>학교구성원의 규칙 준수 서약식</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11월 중 학교생활규정 재개정 안내</li> </ul>
	적용 및 환류	<ul style="list-style-type: none"> <li>개정이 필요한 사항에 대한 의견 수렴 및 분석</li> <li>학교 구성원의 학칙 준수 및 실천 정도 평가</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11월 중 설문조사 실시</li> </ul>